



REGIONE PIEMONTE

**AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO  
OMEGNA**

**IL DIRETTORE GENERALE  
(Nominato con DGR n. 37-1365 del 27/04/2015)**

DELIBERAZIONE N. 637 del 12 SETTEMBRE 2017

O G G E T T O	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE RELATIVA ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI SICUREZZA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI VERBANIA
---------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemiladiciassette il giorno DODICI

del mese di SETTEMBRE in OMEGNA,

**IL DIRETTORE GENERALE**

- Dott. Giovanni Caruso

coadiuvato da:

- Dott. Antonino Trimarchi

**DIRETTORE SANITARIO**

- Dott. Antonio Jannelli

**DIRETTORE AMMINISTRATIVO**



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

**PROPOSTA ISTRUTTORIA DIRETTORE SOC LOGISTICA E SERVIZI TECNICI E INFORMATICI**

L'estensore dell'atto

*Patrizia Piana*  
Sig.ra PATRIZIA PIANA

Omegna, lì 04/09/2017

Il responsabile del procedimento

*Mario Mattalia*  
Dr. Ing. MARIO MATTALIA

Omegna, lì 04/09/2017

Il Direttore della S.O.C. LOGISTICA E SERVIZI TECNICI E INFORMATICI

*Federico Bonisoli*  
Dr. FEDERICO BONISOLI

Omegna, lì 04/09/2017

Riservato alla S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria e Patrimonio per la registrazione della spesa:

data 04-09-17

al N. _____	conto <u>1.12.02.14</u>	FINANZ. REG. "ARRICOVERNAM. E MESSA IN SICUREZZA P.O.VB"
al N. _____	conto _____	
al N. _____	conto _____	
al N. _____	conto _____	

Si attesta la regolarità contabile e le imputazioni a Bilancio derivanti dal provvedimento

Il Direttore SOC GEP  
(Dott.ssa Manuela Succi)

Beneficiario \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Beneficiario \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Beneficiario \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Annotazioni eventuali :





**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dr. Giovanni Caruso**  
**(Nominato con DGR n. 37-1365 del 27/04/2015)**

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore S.O.C. LOGISTICA E SERVIZI TECNICI E INFORMATICI di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017.

“ Premesso che con determinazione n. 821 del 03/07/2014 è stato approvato il progetto definitivo degli interventi di adeguamento normativa di sicurezza ed antincendio del Presidio Ospedaliero di Verbania, finanziato con fondi regionali di cui alle DGR n. 17 – 6419/2013 e DGR n. 8 – 6174/13 PAR FSC 2007/13, per un importo pari a € 1.658.622,00;

dato atto che con determinazione n. 447 del 13.04.2015 è stata indetta gara d'appalto a mezzo procedura aperta ai sensi dell'art. 3 comma 37, art. 53 comma 2 lettera b), art. 55 comma 5 del D. Lgs. N. 263/06 con il criterio di cui all'art. 83, offerta economicamente più vantaggiosa;

dato inoltre atto che con determinazione n. 847 del 10/07/2015 è stata aggiudicata, a mezzo procedura aperta ex art. 3 comma 37 e art. 55 comma 5 del D. Lgs. N. 263/06, l'appalto per la progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere di adeguamento normativa di sicurezza ed antincendio del P.O. di Verbania, all'Impresa NOTARIMPRESA di Novara con ribasso del 16,61%;

dato infine atto che con determinazione n. 142 del 14/04/2016 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dallo Studio di Progettazione E PLUS STUDIO per conto dell'Impresa NOTARIMPRESA di Novara;

verificata la necessità di redigere una perizia di variante in conformità all'art. 132 comma 3) del D. lgs. N. 163/06 e art. 161 del DPR 207/2010 per la seguente motivazione:

interventi, nell'esclusivo interesse dell'Azienda, finalizzati al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità che non comportano modifiche sostanziali al progetto e contenute nei limiti previsti dalla normativa, come riportato nella relazione di perizia agli atti presso gli Uffici preposti dell'ASL VCO;

vista la perizia di variante, mantenuta agli atti, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Mario Mattalia in data 24/07/2017 avente il seguente quadro economico:



**A.S.L. VC.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

## QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA

### a- PER LAVORI COMPRESO IL RIBASSO DEL 16,61%:

OG1- Edifici civili ed industriali	€ 674.954,90
OS3 – Impianti idro.sanitari ecc.	€ 159.459,99
OS6 – Finiture di opere generali	€ 187.678,67
OS30 – Impianti elettrici	<u>€ 398.877,77</u>
<b>Sommano lavori:</b>	€1.420.971,33
A dedurre Oneri ordinari della sicurezza	<u>€ - 42.629,14</u>
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 1.378.342,19
A dedurre ribasso d'asta pari 16,61%	€ - 228.942,64
Importo lavori scontato	€1.149.399,55
a1 - per la sicurezza ordinaria	€ 42.629,14
a2 – per la sicurezza a misura	<u>€ 30.000,00</u>
<b><u>importo totale lavori</u></b>	<b>€ 1.222.028,69</b>

### b- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

b1 - per IVA 10% sui lavori e sicurezza	€ 122.202,87
b2 – per rimborso progetto esecutivo IVA 22% compresa	€ 43.482,88
b3 - per collaudi	€ 8.000,00
b4 – economie	<u>€ 262.907,56</u>

**Sommano** € **436.593,31**

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA** € **1.658.622,00**



e composta dai seguenti elaborati:

- PVA - Relazione tecnica illustrativa
- PVB - Elenco prezzi
- PVC - Computo metrico
- PVD - Computo metrico estimativo
- PVE – Quadro di raffronto
- PVF – Atto di sottoscrizione e concordamento nuovi prezzi
- PVO – Individuazione aree primo piano P.O. di Verbania oggetto della bonifica amianto;

vista la relazione di approvazione della perizia redatta dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 161 comma 7) DPR 207/10 in quanto la variante ricade nella tipologia prevista dall'art. 132 comma 3) del D. Lgs. N. 163/06, conservata agli atti;

Si propone pertanto di procedere all'approvazione della perizia di variante di cui trattasi , dando atto che l'onere di spesa pari ad € 1.658.622,00 trova imputazione al conto 1 12 02 14 con prelevamento dai finanziamenti regionali "Ammodernamento e messa in sicurezza del P.O. di Verbania."

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisito il parere espresso ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 c. 7 e 4 c. 1 del d.Lgs. 502 /1992 e smi, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, come in calce al presente atto formulati

## **DELIBERA**

1°) di approvare ai sensi dell'art. 132 comma 1) lettere a), c) e comma 3) del D. Lgs. N. 163/06 per le motivazioni in premessa e vista la relazione del Responsabile del Procedimento conservata agli atti, la perizia di variante relativa all'adeguamento alla normativa di sicurezza antincendio del P.O. di Verbania mantenuta agli atti, finanziata con DGR n. 17 – 6419/2013 PAR FSC 2007/2013 – DGR 8-6174 per un importo complessivo invariato rispetto al progetto esecutivo pari a € 1.658.622,00, avente il seguente quadro economico



## QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA

### a- PER LAVORI COMPRESO IL RIBASSO DEL 16,61%:

OG1- Edifici civili ed industriali	€ 674.954,90
OS3 – Impianti idro.sanitari ecc.	€ 159.459,99
OS6 – Finiture di opere generali	€ 187.678,67
OS30 – Impianti elettrici	<u>€ 398.877,77</u>
<b>Sommano lavori:</b>	€1.420.971,33
A dedurre Oneri ordinari della sicurezza	<u>€ - 42.629,14</u>
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 1.378.342,19
A dedurre ribasso d'asta pari 16,61%	€ - 228.942,64
Importo lavori scontato	€1.149.399,55
a1 - per la sicurezza ordinaria	€ 42.629,14
a2 – per la sicurezza a misura	<u>€ 30.000,00</u>
<b><u>importo totale lavori</u></b>	<b>€ 1.222.028,69</b>

### b- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

b1 - per IVA 10% sui lavori e sicurezza	€ 122.202,87
b2 – per rimborso progetto esecutivo IVA 22% compresa	€ 43.482,88
b3 - per collaudi	€ 8.000,00
b4 – economie	<u>€ 262.907,56</u>

**Sommano** € 436.593,31

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA** € 1.658.622,00



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbania Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

e composta dai seguenti elaborati:

- PVA - Relazione tecnica illustrativa
- PVB - Elenco prezzi
- PVC - Computo metrico
- PVD - Computo metrico estimativo
- PVE – Quadro di raffronto
- PVF – Atto di sottoscrizione e concordamento nuovi prezzi
- PVO – Individuazione aree primo piano P.O. di Verbania oggetto della bonifica amianto.

2°) di imputare l'onere derivante dall'assunzione del presente provvedimento al conto 1 12 02 14 con prelevamento dai finanziamenti regionali "Ammodernamento e messa in sicurezza del P.O. di Verbania".

3°) di dare mandato alla SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14 L.R. 10/1995 e s.m.i.

**Omegna, li 12 SET, 2017**

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dr. Antonio Jannelli

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dr. Antonino Trimarchi

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dr. Giovanni Caruso**

FAVOREVOLE  
FIRMA \_\_\_\_\_  
DATA 12 SET, 2017

FAVOREVOLE  
FIRMA \_\_\_\_\_  
DATA 12 SET, 2017



**A.S.L. VCO.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia del presente atto è stata posta in pubblicazione all'Albo  
Ufficiale dell'A.S.L. VCO il giorno 18 SET. 2017 per 15 giorni  
continuativi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

ESECUTIVITA' IN DATA \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Trasmissione a:

- Collegio Sindacale                      Nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Conferenza dei Sindaci                Nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Giunta Regionale                        Nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Copia per strutture:

X	DIREZIONE SANITARIA PRESIDIO VB-D		DIPSA
	DIP. PREVENZIONE		AFFARI GENERALI LEGALI E IST.
	DISTRETTO VCO	X	LOGISTICA E SERV. TECNICI E INFORM.
	GEST. ATTIVITA' TERRITORIALE	X	GEST. ECON. FIN. E PATRIMONIO
	FARMACIA		GEST. PERSONALE E FORMAZIONE
	SALUTE MENTALE TERRITORIALE		
	SER.D		