



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE N. 395 del 20 aprile 2017

Regione Piemonte

STRUTTURA PROPONENTE

**ACQUISTI, TECNOLOGIE, INGEGNERIA CLINICA
RETI (AUDIO – VIDEO – INFORMATICA)**

Direttore dott. Federico Bonisoli

O G G E T T O	FINANZIAMENTI ART.20 Legge 67/88. P.O. DI VERBANIA RISTRUTTURAZIONE AREE DI DEGENZA E TORRE OPERATORIA I LOTTO – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N°3.
----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



AUTORIZZAZIONE 2017 – FIN.REG. "Ristrutt. Aree di degenza e Torre Operatoria osp.VB"

al N. 223 _____conto 1.12.02.14

al N. _____conto _____

al N. _____conto _____

al N. _____conto _____

Spesa prevista €47.661,67 incremento finanziato da fondi propri ASL

Si attesta che la spesa rientra nel budget già attribuito alla SOC GESTIONE
INFRASTRUTTURE E TECNOLOGIE BIOMEDICHE.

Si attesta la regolarità contabile e le imputazioni a Bilancio derivanti dal provvedimento.

Data 20 aprile 2017

Il Direttore SOC Acquisti, Tecnologie,
Ingegneria Clinica, Reti (Audio – Video – Informatica)
(dott. Federico Bonisoli)

Il Responsabile del procedimento
(Ing. Mario Mattalia)



IL DIRETTORE STRUTTURA
su proposta del
REFERENTE S.O.S. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ATTIVITA' TECNICHE E
MANUTENZIONE

Premesso che con atto n. 408 del 09/05/2013 si approvava ai sensi dall'art.132 comma 1) lettere a), c) e comma 3) del D.Lgs n.163/06, la perizia di variante alle opere di ristrutturazione aree di degenza e torre operatoria del P.O. di Verbania - I lotto, mantenuta agli atti, finanziata ai sensi dell'art.20 legge 67/88 per €5.577.734,51 e con fondi propri dell'Azienda per €923.000,00 per un importo complessivo pari a €6.500.734,51;

che con determinazione n. 408 del 09/05/2013 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n°1, redatta dall'allora direttore dei lavori arch. Braccio Oddi Baglioni, senza che comportasse una variazione del finanziamento;

che con determinazione n. 458 del 28/04/2016 è stata approvata la perizia di assestamento, redatta dal direttore dei lavori arch. Fabrizio BIANCHETTI, finanziata ai sensi dell'art. 20 legge 67/88 e con fondi propri dell'Azienda;

verificata la necessità di redigere una perizia di variante in conformità all' art.132 comma 3) del D.Lgs n.163/06 e art. 161 del DPR 207/2010 per le seguenti motivazioni:

- interventi, nell'esclusivo interesse dell'Azienda, finalizzati al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità che non comportano modifiche sostanziali al progetto e contenute nei limiti previsti dalla normativa;

vista la perizia di variante, mantenuta agli atti, redatta dall'attuale Direttore dei Lavori arch. Fabrizio Bianchetti di Omegna, avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DELLA 2° PERIZIA

Opere edili – murature e finiture	€2.501.433,85
Impianti elettrici e speciali	€1.030.274,06
Impianti meccanici	€1.441.552,75
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€. 106.082,42</u>
Totale opere al netto del ribasso d'asta 10,80%	€5.079.343,08
SOMME A DISPOSIZIONE	
Maggiori lavori imprevidi	€. 2.990,85
Spese tecniche	€. 200.000,00
CNPAIA	€. 8.000,00
IVA spese tecniche	€. 41.600,00



Spese per commissioni giudicatrici	€.	15.000,00
Art.92 c.5 D.Lgs 163/06	€.	26.342,26
Spese pubblicità	€.	5.500,00
IVA 10% su lavori	€.	507.934,31
Ribasso d'asta	€.	<u>613.289,50</u>
Totale somme a disposizione	€.	1.420.656,92
TOTALE GENERALE		€.6.500.000,00

QUADRO ECONOMICO DELLA 3°PERIZIA

Opere edili – murature e finiture	€.	2.544.762,64
Impianti elettrici e speciali	€.	1.030.274,06
Impianti meccanici	€.	1.441.552,75
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€.	<u>106.082,42</u>
Totale opere al netto del ribasso d'asta 10,80%	€.	5.122.671,87
SOMME A DISPOSIZIONE		
Maggiori lavori imprevisti	€.	2.990,85
Spese tecniche	€.	200.000,00
CNPAIA	€.	8.000,00
IVA 20% spese tecniche	€.	41.600,00
Spese per commissioni giudicatrici	€.	15.000,00
Art.92 c.5 D.Lgs 163/06	€.	26.342,26
Spese pubblicità	€.	5.500,00
IVA 10% su lavori	€.	512.267,19
Ribasso d'asta	€.	<u>613.289,50</u>
Totale somme a disposizione	€.	1.424.989,80
TOTALE GENERALE		€.6.547.661,67

Incremento finanziato direttamente dall'ASL VCO **€. 47.661,67**

e composta dai seguenti elaborati:

EE 01	elenco elaborati
RLZ	relazione generale
RLS 01	relazione di calcolo strutturale metalliche
CME 01	computo metrico estimativo – opere edili
CME 02	computo metrico estimativo – impianti elettrici
CME 03	computo metrico estimativo – impianti meccanici
EPU 01	elenco nuovi prezzi unitari – opere edili
ANP 01	analisi nuovi prezzi unitari – opere edili
QDR 01	quadro di raffronto



QEG 01 quadro economico generale
ATS 01 schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi
ARC01 – V3 livello 3 – aggiornamento lay – out distributivo
ATS01 - V3 carpenterie metalliche

vista la relazione di approvazione della perizia redatta dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art.161 comma 7) DPR 207/10 in quanto la variante ricade nella tipologia prevista dall'art.132 comma 3) del D.Lgs n.163/06, conservata agli atti;

dato atto che l'adozione della perizia di variante comporta il superamento dell'importo complessivo del finanziamento e trova copertura finanziaria con fondi propri dell'Azienda;

In virtù dell'autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali

DETERMINA

1°) di approvare ai sensi dall'art.132 comma 1) lettere a), c) e comma 3) del D.Lgs n.163/06, per le motivazioni di cui in premessa e vista la relazione del Responsabile del procedimento, conservata agli atti, la perizia di variante alle opere di ristrutturazione aree di degenza e torre operatoria del P.O. di Verbania - I lotto, mantenuta agli atti, finanziata ai sensi dell'art.20 legge 67/88 e con fondi propri dell'Azienda per un importo complessivo pari a €. 6.547.661,67, avente il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO DELLA 3°PERIZIA

Opere edili – murature e finiture	€2.544.762,64
Impianti elettrici e speciali	€1.030.274,06
Impianti meccanici	€1.441.552,75
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 106.082,42</u>
Totale opere al netto del ribasso d'asta 10,80%	€5.122.671,87

SOMME A DISPOSIZIONE

Maggiori lavori imprevisti	€ 2.990,85
Spese tecniche	€ 200.000,00
CNPAIA	€ 8.000,00
IVA 20% spese tecniche	€ 41.600,00
Spese per commissioni giudicatrici	€ 15.000,00
Art.92 c.5 D.Lgs 163/06	€ 26.342,26
Spese pubblicità	€ 5.500,00
IVA 10% su lavori	€ 512.267,19
Ribasso d'asta	<u>€ 613.289,50</u>
Totale somme a disposizione	€1.424.989,80

TOTALE GENERALE €6.547.661,67



e composta dai seguenti elaborati:

EE 01 elenco elaborati
RLZ relazione generale
RLS 01 relazione di calcolo strutturale metalliche
CME 01 computo metrico estimativo – opere edili
CME 02 computo metrico estimativo – impianti elettrici
CME 03 computo metrico estimativo – impianti meccanici
EPU 01 elenco nuovi prezzi unitari – opere edili
ANP 01 analisi nuovi prezzi unitari – opere edili
QDR 01 quadro di raffronto
QEG 01 quadro economico generale
ATS 01 schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi
ARC01 – V3 livello 3 – aggiornamento lay – out distributivo
ATS01 - V3 carpenterie metalliche

2°) di dare atto che l'adozione della perizia di variante comporta il superamento dell'importo complessivo del finanziamento e trova copertura finanziaria mediante, fondi propri dell'Azienda, per € 47.661,67 IVA inclusa, imputati al conto 1.12.02.14 dello Stato Patrimoniale 2017.

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento proposto

Data 20 aprile 2017

Il Proponente Referente S.O.S. Programmazione e Gestione
Attività Tecniche e Manutenzione
Responsabile del procedimento
(Dott. Ing. Mario Mattalia)

Il Direttore S.O.C. Acquisti, Tecnologie, Ingegneria
Clinica, Reti (Audio – Video – Informatica)
(dott. Federico BONISOLI)

**ESECUTIVITA' CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE
DETERMINA ALL'ALBO UFFICIALE ON LINE DELL'ASL VCO**



La presente determinazione viene pubblicata all'Albo ufficiale on line della ASL VCO (www.aslvco.it) il primo giorno lavorativo successivo all'assunzione del presente provvedimento e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Trasmissione informatica attraverso procedura aziendale ARCHIFLOW alle seguenti Strutture Aziendali:

DIREZIONE SANITARIA	AFFARI GENERALI LEGALI E IST.
DIP. PREVENZIONE	ORGANI PROTOCOLLO URP
DISTRETTO VCO	ACQUISTI TECNOLOGIE ING. CLIN.
GEST. ATTIVITA' TERR.	ACQ. BENI SERV. LOGISTICA E SERV. ECON.
SER.D	<input checked="" type="checkbox"/> ATTIVITA' TECNICHE E MANUTENZ
FARMACIA	INFR. TECNOL. RETI E APPLICATIVI
SALUTE MENTALE TERR.	GEST. ECON-FIN E PATRIMONIO
SITRPO	GEST. PERSONALE E FORMAZIONE
	FORMAZIONE