



DETERMINAZIONE N. 662 del 21/06/2013

Regione Piemonte

SOC

**GESTIONE INFRASTRUTTURE E TECNOLOGIE
BIOMEDICHE**

Direttore Ing. Mario Mattalia

**O
G
G
E
T
T
O**

FINANZIAMENTI .DGR 49-8994/08 - DGR 77-13017/09
OPERE DI REALIZZAZIONE NUOVO SERVIZIO DIALISI DEL PRESIDIO
OSPEDALIERO DI VERBANIA – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

DETERMINAZIONE N. 662 del 21/06/2013

AUTORIZZAZIONE N.

CONTO

SUB

SPESA PREVISTA ANNO 2013 Euro

IMPORTO PAGATO Euro_____

IMPORTO RESIDUALE Euro_____

IMPORTO IN LIQUIDAZIONE Euro_____

IMPORTO DISPONIBILE Euro_____

Si attesta che la spesa rientra nel budget attribuito alla SOC GESTIONE INFRASTRUTTURE E TECNOLOGIE BIOMEDICHE

Data

Si attesta la regolarità contabile e le imputazioni
a Bilancio derivanti dal provvedimento

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore SOC Infrastrutture e
tecnologie biomediche

(Sig. Dario Bottirolì)

(Dott. Ing. Mario Mattalia)

DETERMINAZIONE N. 662 del 21/06/2013

| |
|--|
| IL DIRETTORE S.O.C. GESTIONE INFRASTRUTTURE E TECNOLOGIE BIOMEDICHE |
|--|

Premesso che con atto n.163 del 12.03.10 è stato approvato il progetto esecutivo per le opere di realizzazione nuovo servizio Dialisi del Presidio ospedaliero di Verbania finanziato con DGR n.49-8994 del 16.06.08 e DGR 77-13017 del 30.12.09 per un importo complessivo pari a €1.350.000,00 ed avente il seguente quadro economico di spesa:

| | | |
|---|----|------------------|
| Opere edili | €. | 549.186,59 |
| Impianti elettrici e speciali | €. | 243.346,23 |
| Impianti meccanici | €. | 323.016,73 |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | €. | <u>30.000,00</u> |
| Totale a base d'asta | €. | 1.145.549,55 |

SOMME A DISPOSIZIONE

| | | |
|-----------------------------|----|-------------------|
| Spese tecniche e collaudi | €. | 60.000,00 |
| CNPAIA | €. | 1.200,00 |
| IVA 20% spese tecniche | €. | 12.240,00 |
| Art.92 c.5 D.Lgs 163/06 | €. | 11.455,50 |
| Spese pubblicità | €. | 5.000,00 |
| IVA 10% su lavori | €. | <u>114.554,95</u> |
| Totale somme a disposizione | €. | 204.450,45 |

TOTALE GENERALE

€1.350.000,00

Premesso che con atto n.219 del 29.04.11 è stato aggiudicato, a mezzo procedura aperta ex art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, l'appalto per le opere di realizzazione nuovo servizio Dialisi del Presidio ospedaliero di Verbania finanziato con DGR n.49-8994 del 16.06.08 e DGR 77-13017 del 30.12.09, all'ATI Penta Appalti Srl – Minerva Srl via Sezze, 14 – 00042 Anzio (Roma) con un ribasso del 48,04% sull'importo a base d'asta;

verificata la necessità di redigere una perizia di variante per le seguenti motivazioni:

- art.132 comma 1) lettera c) per eventi inerenti la specificità del bene su cui si interviene verificatisi in corso d'opera
- art.132 comma 3) interventi, nell'esclusivo interesse dell'Azienda, finalizzati al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità che non comportano modifiche sostanziali al progetto e contenute nei limiti previsti dalla normativa;

Vista la perizia di variante e suppletiva, mantenuta agli atti, redatta dal progettista e Direttore dei Lavori Arch. Braccio Oddi Baglioni, avente il seguente quadro economico:

DETERMINAZIONE N. 662 del 21/06/2013

| | | |
|---|----|------------|
| Opere edili | €. | 387.152,92 |
| Impianti elettrici e speciali | €. | 126.445,87 |
| Impianti meccanici | €. | 55.910,53 |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | €. | 40.130,23 |
| Totale opere al netto del ribasso d'asta 48,04% | €. | 609.639,55 |

SOMME A DISPOSIZIONE

| | | |
|--|----|------------|
| Spese tecniche | €. | 60.000,00 |
| CNPAIA | €. | 2.400,00 |
| IVA 21% spese tecniche | €. | 13.104,00 |
| Art.92 c.5 D.Lgs 163/06 | €. | 11.361,84 |
| Spese pubblicità | €. | 5.000,00 |
| IVA 10% su lavori | €. | 60.963,96 |
| Ribasso d'asta (di cui €.314.000,00 per opere complementari già approvate dalla Direzione Sanità Regione Piemonte) | €. | 587.530,65 |
| Totale somme a disposizione | €. | 740.360,45 |

TOTALE GENERALE

€.1.350.000,00

e composta dai seguenti elaborati:

- relazione generale
- computo metrico estimativo
- elenco nuovi prezzi unitari
- analisi nuovi prezzi
- quadro di raffronto
- quadro economico generale
- schema atto di sottomissione
- n.2 elaborati grafici

Vista la relazione di approvazione della perizia redatta dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art.161 comma 7) DPR 207/10 in quanto la variante ricade nella tipologia prevista dall'art.132 comma 1) lettere a) e comma 3) del D.Lgs n.163/06, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);

Dato atto che l'adozione della perizia di variante non comporta variazioni dell'importo contrattuale;

In virtù dell'autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali

DETERMINA

1°) di approvare ai sensi dall'art.132 comma 1) lettere a), c) e comma 3) del D.Lgs n.163/06, per le motivazioni di cui in premessa e vista la relazione del Responsabile del procedimento, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la

DETERMINAZIONE N. 662 del 21/06/2013

lettera A), la perizia di variante alle opere di realizzazione nuovo servizio Dialisi del Presidio ospedaliero di Verbania finanziato con DGR n.49-8994 del 16.06.08 e DGR 77-13017 del 30.12.09, mantenuta agli atti, per un importo complessivo pari a €1.350.000,00 avente il seguente quadro economico di spesa

| | | |
|---|----|------------|
| Opere edili | €. | 387.152,92 |
| Impianti elettrici e speciali | €. | 126.445,87 |
| Impianti meccanici | €. | 55.910,53 |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | €. | 40.130,23 |
| Totale opere al netto del ribasso d'asta 48,04% | €. | 609.639,55 |

SOMME A DISPOSIZIONE

| | | |
|---|----|------------|
| Spese tecniche | €. | 60.000,00 |
| CNPAIA | €. | 2.400,00 |
| IVA 21% spese tecniche | €. | 13.104,00 |
| Art.92 c.5 D.Lgs 163/06 | €. | 11.361,84 |
| Spese pubblicità | €. | 5.000,00 |
| IVA 10% su lavori | €. | 60.963,96 |
| Ribasso d'asta (di cui €314.000,00 per opere complementari già approvate dalla Direzione Sanità Regione Piemonte) | €. | 587.530,65 |
| Totale somme a disposizione | €. | 740.360,45 |

TOTALE GENERALE €1.350.000,00

e composta dai seguenti elaborati:

- relazione generale
- computo metrico estimativo
- elenco nuovi prezzi unitari
- analisi nuovi prezzi
- quadro di raffronto
- quadro economico generale
- schema atto di sottomissione
- n.2 elaborati grafici

2°) di dare atto che l'adozione della perizia di variante non comporta variazioni dell'importo contrattuale;

3°) di trasmettere alla Regione Piemonte, Direzione Sanità Settore politiche degli investimenti copia del presente atto e dell'ulteriore documentazione prevista dalla DGR 29-13683 del 29.03.10 al fine di ottenere il necessario "nulla osta";

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento proposto

DETERMINAZIONE N. 662 del 21/06/2013

Data,

..... Il Responsabile del Procedimento Il Direttore SOC Infrastrutture e
tecnologie biomediche

(Sig. Dario Bottiroli)

(Dott. Ing. Mario Mattalia)

**ESECUTIVITA' CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE
DETERMINA ALL'ALBO UFFICIALE DELL'ASL VCO**

DETERMINAZIONE N. 662 del 21/06/2013

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo ufficiale on line della ASL VCO (www.aslvco.it) il primo giorno lavorativo successivo all'assunzione del presente provvedimento e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Trasmissione informatica attraverso procedura aziendale ARCHIFLOW alle seguenti Strutture Aziendali:

| | | | | | | |
|--------------------------|---------|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | DSO V | <input type="checkbox"/> | DSM | <input type="checkbox"/> | MED. COMP | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | SERT | <input type="checkbox"/> | DP | <input type="checkbox"/> | FL | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | DIST. 0 | <input type="checkbox"/> | F | <input checked="" type="checkbox"/> | REF | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | DIST. V | <input type="checkbox"/> | SD | <input type="checkbox"/> | ITB | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | DIST. D | <input checked="" type="checkbox"/> | LP | <input type="checkbox"/> | ICT | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | ML | <input type="checkbox"/> | AG | <input type="checkbox"/> | DIP TECNICO AMMVO | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | MED URG | <input type="checkbox"/> | BC | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | SITRPO | <input type="checkbox"/> | RU | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | PP | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |