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DETERMINAZIONE

Oggetto: PNRR PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – 
MISSIONE 6 SALUTE. INTERVENTO M6C1/1.1 “CASE DELLA 
COMUNITA’ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA’”. INTERVENTO 
DI REALIZZAZIONE CASA DELLA COMUNITA’ DI DOMODOSSOLA -  
APPROVAZIONE APPENDICE A CONTRATTO SPECIFICO E RELATIVA 
IMPUTAZIONE DI SPESA (CUP B63D21015140006 – CIG 
973728776D)
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DETERMINAZIONE

Struttura: TECNICO COORDINAMENTO AZIENDALE NUOVO OSPEDALE

L'estensore dell'atto: Bonavia Luca
Il Responsabile del procedimento: Mattalia Mario
Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela
Il funzionario incaricato alla pubblicazione.
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IL RESPONSABILE SOS TECNICO E 
COORDINAMENTO AZIENDALE NUOVO OSPEDALE

Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN 
del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 
14 luglio 2021;

Vista la Missione 6 – Salute del PNRR e, in particolare la Componente 1: Reti di prossimità, strutture 
intermedie e telemedicina per l’assistenza territoriale; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura 
e Telemedicina, Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) 
[M6C1 1.2.2]; 

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, 
n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e 
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» (PNC);

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 
2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 
113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche 
amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per 
l'efficienza della giustizia»;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 15 luglio 2021 con cui sono stati individuati 
per ciascuno degli investimenti del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) di 
competenza del Ministero della Salute, attraverso le schede di progetto, gli obiettivi iniziali, intermedi e 
finali, nonché le relative modalità di monitoraggio con particolare riferimento al programma “Verso un 
ospedale sicuro e sostenibile”

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 recante «Assegnazione 
delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR) e ripartizione dei traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione», 
successivamente modificato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 23 novembre 2021;

Visto il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 
15 settembre 2021 di istituzione dell’Unità di Missione del Ministero della Salute titolare di interventi 
PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021;
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Visto il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022, avente ad oggetto la ripartizione delle 
risorse del PNRR e del PNC a favore dei soggetti attuatori Regioni e Province autonome;

Visto l’articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante il «Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19»;

Atteso che l’amministrazione Regionale del Piemonte, in qualità di Soggetto Attuatore, ha delegato 
l’Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola quale Soggetto Attuatore Esterno degli interventi 
finanziati a valere sulle risorse PNRR e PNC;

Richiamata la deliberazione n. 190 del 22/03/2022, successivamente modificata con deliberazione n. 
572 del 04/08/2022, con la quale si è provveduto alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento 
per ciascuno degli interventi compresi nel PNRR, di competenza della ASL VCO;

Richiamata la deliberazione n. 414 del 08/06/2022, avente per oggetto “Deliberazione e 
autorizzazione a contrarre tramite l’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo 
d’Impresa S.p.A. - Invitalia per l’attuazione degli interventi ricadenti nella Missione M6 – Salute del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), cofinanziata dal Piano Nazionale per gli Interventi 
Complementari (PNC), di propria competenza”

Richiamata la D.G.R. n. 25-5186 del 14/06/2022, avente per oggetto “PNRR Missione 6 Salute. 
Ripartizione, ai sensi dell’art. 5, comma 1 del contratto istituzionale di sviluppo (CIS) delle attività per 
l’attuazione del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), alle Aziende 
sanitarie regionali, in qualità di soggetti attuatori esterni delegati”;

Richiamato in particolare l’intervento da attuarsi nel Comune di Domodossola per la realizzazione di 
una Casa della Comunità presso “Villa Balassi”, nell’ambito della Missione 6 – Investimento 1.1  “Case 
della Comunità e presa in carico della persona” [M6C1 1.1] – CUP B63D21015140006;

Richiamato il Contratto Specifico stipulato tra le parti, perfezionato in data 31/08/2023, avente per 
oggetto l’appalto integrato affidato mediante Ordine di Attivazione nell’ambito dell’Accordo Quadro per 
l’affidamento di Lavori e Servizi di Ingegneria ed Architettura per la realizzazione della Casa della 
Comunità di Domodossola (Lotto Geografico Piemonte 2, Cluster AQ1 – Piemonte 2 – 11, Sub Lotto 
Prestazionale 4) mediante Appalto Integrato;

Dato atto che in data 27/11/2024, con nota prot. 77100/24, ASL VCO ha richiesto alla Regione 
Piemonte una rimodulazione dei quadri economici degli interventi relativi alle Case della Comunità;

Richiamata la nota prot. 00005351/2005 del 27/02/2025, acquisita al n. prot. 14242/25, con la quale 
la Regione Piemonte – Direzione Sanità ha preso atto della richiesta di rimodulazione, autorizzando ASL 
VCO – nelle more del perfezionamento degli atti nazionali di rimodulazione – ad anticipare le risorse 
necessarie per gli interventi;
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Ritenuto opportuno, a seguito delle modifiche intercorse ed acquisite dai documenti progettuali, 
provvedere alla stipula di un’Appendice al Contratto definitivo stipulato in data 31/08/2023, con 
indicazione degli importi di lavori e progettazione di cui alla Rimodulazione richiesta a Regione 
Piemonte nel mese di Dicembre 2024, e di cui al Progetto Definitivo;

Dato atto che l’onere relativo all’appalto integrato (progettazione e lavori) risulta pari ad € 
3.137.608,48 comprensivi di IVA, così suddivisi:

 importo progettazione: € 274.283,27 oltre oneri professionali ed IVA, per complessivi € 
348.010,61;

 importo lavori: € 2.535.998,06 oltre IVA, per complessivi € 2.789.597,87, dei quali € 242.438,86 
relativi al I lotto funzionale (demolizioni), di cui al progetto esecutivo approvato con 
determinazione n. 840 del 23/06/2025;

Dato atto altresì che l’importo complessivo pari a € 3.137.608,48 trova imputazione sul Conto 
1.12.02.14 dello Stato Patrimoniale 2025, come di seguito specificato:

 Aut. n. 2025/302 sub 5 per € 348.010,61  (Fondi PNRR – M6C2 1.1.2) – Progettazione;
 Aut. n. 2025/302 sub 3 per € 242.438,86 (Fondi PNRR – M6C2 1.1.2) – Lavori (I lotto 

funzionale);
 Aut. n. 2025/302 sub 4 per € 2.227.059,01 (Fondi PNRR – M6C2 1.1.2) – Lavori (parte 

restante);
 Aut. n. 2025/321 sub 1 per € 320.100,00 (Fondi FOI – M6C2 1.1.2) – Lavori.

In virtù dell’autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di 
programmazione ed indirizzo aziendali  

DETERMINA

1) di approvare l’Appendice al Contratto Specifico stipulata in data 24/06/2025 relativamente 
all’Appalto Integrato (Progettazione definitiva ed esecutiva e Lavori) relativo ai Lavori di realizzazione 
della Casa della Comunità di Domodossola, presso “Villa Balassi”, nell’ambito del PNRR – Missione 6 
Salute – Investimento 1.1. “Case della Comunità e presa in carico della persona” [M6C1 1.1] – CUP 
B63D21015140006, conservato agli atti presso la S.o.S. Tecnico e Coordinamento Aziendale Nuovo 
Ospedale (CIG 973728776D);
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2) di dare atto che l’onere relativo all’appalto integrato (progettazione e lavori) risulta pari ad € 
3.137.608,48 comprensivi di IVA, così suddivisi:

 importo progettazione: € 274.283,27 oltre oneri professionali ed IVA, per complessivi € 
348.010,61;

 importo lavori: € 2.535.998,06 oltre IVA, per complessivi € 2.789.597,87, dei quali € 242.438,86 
relativi al I lotto funzionale (demolizioni), di cui al progetto esecutivo approvato con 
determinazione n. 840 del 23/06/2025;

3) di dare atto altresì che l’importo complessivo pari a € 3.137.608,48 trova imputazione sul Conto 
1.12.02.14 dello Stato Patrimoniale 2025, come di seguito specificato:

 Aut. n. 2025/302 sub 5 per € 348.010,61  (Fondi PNRR – M6C2 1.1.2) – Progettazione;
 Aut. n. 2025/302 sub 3 per € 242.438,86 (Fondi PNRR – M6C2 1.1.2) – Lavori (I lotto 

funzionale);
 Aut. n. 2025/302 sub 4 per € 2.227.059,01 (Fondi PNRR – M6C2 1.1.2) – Lavori (parte 

restante);
 Aut. n. 2025/321 sub 1 per € 320.100,00 (Fondi FOI – M6C2 1.1.2) – Lavori.

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento. 

ESECUTIVITA’ CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE  DELLA PRESENTE DETERMINA 
ALL’ALBO  UFFICIALE ON LINE DELL’ASL VCO
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