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1~ RELAZIONE TECNICA

Con contratto d’appalto in data 29/01/2020 l'azienda sanitaria A.S.L. V.C.O. ha affidato alla ditta CADI

dei F.Ili Milasi S.r.l. di Reggio Calabria i lavori per il completamento del sistema di rilevazione incendi

con centralizzazione degli allarmi e il potenziamento dell'impianto di illuminazione d’emergenza pres-
so il presidio ospedaliero di Domodossola.

I progetto, che comporta un impegno di spesa complessivo di € 380.000,00, prevede i seguenti inter-

venti, suddivisi per fabbricato. Obiettivo del progetto & quello di

—Edifico U01 — Nuova portineria (fabbricato in cui & presente il sistema di supervisione). Recupero di
una centrale antincendio esistente, non pill necessaria a fronte dell'installazione delle nuove, per il
monitoraggio dei dispositivi delfa palazzina uffici (U08) ed integrazione dei dispositivi antincendio.

—Edifico U02 — S.E.R.T. Installazione nuova centrale antincendio, rilevatori, pulsanti e pannelli ottico
acustico.

~Edifico U03 — Piastra dei servizi. Integrazione di alcuni rilevatori e della segnaletica di emergenza e
illuminazicne delle vie di esodo.

—Edifico U05 — Ex cardiologia. Sostituzione della centrale esistente, non idonea, con una nuova cen-
trale antincendio, posa di rilevatori, pulsanti, pannelli ottico acustico nei locali dei tre piani del fabbri-
cato, integrazione segnaletica di emergenza e illuminazione delle vie di esodo.

—Edifico U06 — Corpo ad H. Mantenimento di due centrali esistenti, una a servizio del reparto di Fisio-
terapia, dei locali farmacia e spogliatoio maschile (piano rialzato), una a servizio del reparto Day
Surgery. Installazione nuova centrale antincendio, in sostituzione dell'esistente posta al primo piano,
posa di rilevatori, pulsanti, pannelli ottico acustico nei locali dei cinque piani della struttura (eccetto i
reparti Fisoterapia, Day Surgery e i locali farmacia e spogliatoio maschile, gia adeguati), integrazione
segnaletica di emergenza e illuminazione delle vie di esodo.

—Edifico UO7 — Ex urologia. | dispostivi del piano terra vengono collegati alla nuova centrale antincen-
dio della palazzina uffici (U08) mentre quelli del primo piano alla nuova centrale del corpo ad H
(U0B). Posa di rilevatori, pulsanti, pannelli ottico acustico nei locali dei due piani della struttura, inte-
grazione segnaletica di emergenza e illuminazione delle vie di esodo.

—Edifico U08 — Palazzina uffici. installazione della centrale antincendio recuperata dalla palazzina
U01 (nuova portineria), posa di rilevatori, pulsanti, pannelli ottico acustico nei locali dei quattro piani
della struttura, integrazione segnaletica di emergenza e illuminazione delle vie di esodo.

—Edifico U10 — Ex ortotrauma. Posa di rilevatori, pulsanti, pannelli ottico acustico limitatamente nei
locali in uso nella parte del piano terra del fabbricato con collegamento degli stessi alla nuova cen-
trale antincendio della palazzina ex cardiologia (U05). Integrazione segnaletica di emergenza e illu-
minazione delle vie di esodo. ‘

~Edifico U12 — Vecchia portineria. Posa di rilevatori, pulsanti, pannelli ottico acustico nei locali dei tre
piani della struttura. con collegamento degli stessi alla nuova centrale antincendio della palazzina
uffici (U08). Integrazione segnaletica di emergenza e illuminazione delle vie di esodo.

—Edifico U13 - Nuova ala di degenza. Mantenimento della centrale esistente a servizio del reparto
Dialisi ed installazione di nuova centrale antincendio in sostituzione di quelle esistenti al piano inter-
rato (controllo del reparto di Emodinamica e spogliatoio femminile) a al piano terra (controllo dei re-

stanti dispositivi posizionati nel fabbricato). Posa di rilevatori, pulsanti, pannelli ottico acustico nei lo-



cali dei sei piani della struttura (eccetto i reparti Dialisi, Emodinamica e i locali spogliatoio femminile,
gia adeguati), integrazione segnaletica di emergenza e illuminazione delle vie di esodo.
Obiettivo principale del progetto & quello di un sistema di supervisione sul quale siano consultabili

tutte le aree dei fabbricati ed i dispositivi installati, con visualizzazione degli eventi.

Durante I'esecuzione dei lavori l'appaltatore, considerata anche la disponibilita economica derivante
dall'applicazione del ribasso d'asta, ha proposto delle migliorie tecnico funzionali e gestionali
dell'impianto di rivelazione, in particolare l'installazione di centrali di nuova generazione a marchio
TECNOFIRE che comportano le migliorie descritte di seguito.

—Poter collegare anche rivelatori, pulsanti e moduli esistenti a marchio NOTIFIRE in quanto le centrali
a marchio TECNOFIRE riconoscono il protocollo di comunicazione degli apparati analogici indirizzati
attraverso l'opzione "protocollo 2", consentendo quindi il recupero di quanto esistente e funzionante;

—Consentire lo sviluppo dell'impianto non pit a gestione singola periferica (centrale) ma bensi con
una configurazione di rete tipo master/slave che consente il collegamento in rete RS485 o fibra ottica
fino a 16 centrali aﬁalogiche, tale configurazione risulta perfettamente rispondente alla normativa EN
54-2 la quale consente di collegare, su una singola centrale, 512 dispositivi di rivelazione e/o punto
di segnalazione manuale, pertanto il numero massimo di punti di rilevazione gestibili dalla rete di
centrali pud arrivare a 8192 punti (512 punti per 16 centrali);

—Configurazione di rete in master/slave con la quale la centrale posta nella nuova portineria funge da
“centrale master” con possibilitd di gestione centralizzata di tutte le centrali ad essa collegate cosi
chiamate “centrali Slave”, mantenendo tuttavia la possibilitd di gestione periferica presso le centrali
dei reparti o i display periferici ad essa collegati ma identificando il sistema come unico, con possibi-
lita di interazioni logiche.

Le centrali di nuova tecnologia TECNOFIRE consentono, inoltre, una gestione semplificata ed eco-

nomie di esercizio grazie alle seguenti applicazioni:

—Possibilita di collegamento di 199 sensori + 99 moduli per loop;

—Possibilita di collegamento tramite rete ethernet per telegestione periferica con visualizzazione di
tutti i parametri di stato di rivelatori, batterie, alimentatori, ecc ; ’

—Associazione del tono di allarme e del colore del display alla diversa tipologia di evento segnalato
(es. rosso = allarme incendio, giallo = guasto, azzurro = allarme tecnologico),

—Speaker vocale con vocabolario personalizzabile per la trasmissione dell'allarme riportato sul di-
splay, rendendo il riconoscimento dell'evento pit semplice e intuitivo;

—Concentrare sulla centrale Master (costantemente presidiata) la visualizzazione di tutti gli stati
dell'intero sistema, evitando che questa funzione venga demandata ad un PC senza alcuna certifi-
cazione EN54. Il PC risulta essere solo a supporto per una pil semplice e rapida localizzazione
dell’evento), mantenendo nel contempo la visualizzazione ed operativita anche sulle singole centrali
SLAVE dei reparti;

—Possibilita di importazione della coerenza hardware, utile per la generazione delle liste di riscontro e

manutenzioni periodiche, come previsto dalla norma UNI 11224.

Conseguentemente alle migliorie proposte, il presidio ospedaliero viene dotato di centraline antincen-
dio nuove in sostituzione di tutte quelie esistenti. Vengono installate otto centrali rispetto alle quattro

previste in progetto. L'allarme cumulativo alla centrale antincendio master permane solo per due cen-



traline esistenti dell'edificio “Corpo ad H” (una a servizio del reparto di Fisioterapia, dei locali farmacia
e spogliatoio maschile, una a servizio del reparto Day Surgery), alle quali fano capo dispositivi non

compatibili con sistemi Notifier o Tecnofire. La collocazione ed il numero delle centrali antincendio si

modifica come riportato nella tabella seguente.

EDIFICIO

PROGETTO

PERIZIA

Edificio U01 - Nuova portineria

Centrale Notifier esistente AM 2000

Nuova centrale Tecnofire TFA 2-596
(2 loop)

Edificio U02 - SERT

Nuova centrale (2 loop)

Dispositivi collegati a centrale edificio
uot

Edificio U03 - Piastra dei servizi

Centrale Notifier esistente AM 6000

Nuova centrale Tecnofire TFA 4-1192
(4 loop)

Muova centrale Tecnofire TFA 2-596
(2 loop)

Edificio U04 - Ex scuola infermie-
re

Centrale Notifier esistente AM 2000

Nuova centrale Tecnofire TFA 2-596
(2 loop)

Edificio U05 - Ex cardiologia

Nuova centrale (2 loop)

Nuova centrale Tecnofire TFA 2-586
(2 loop)

Edificio U06 - Corpo ad H

Centrale STS Sentilla esistente (Fisiote-
rapia, farmacia)

Centrale Bentel Fireclass esistente (Day
Surgery)

Nuova centrale (4 loop)

Centrale STS Sentilla esistente {Fisiote-
rapia, farmacia)

Centrale Bentel Fireclass esistente (Day
Surgery)

Nuova centrale Tecnofire TFA 4-1192
{4 loop)

Edificio U07 - Ex urologia

Dispositivi collegati a centrale edificio U08

Dispositivi collegati a centrale edificio
uo8

Edificio U08 - Palazzina uffici

Centrale Notifier esistente AM 6000

Nuova centrale Tecnofire TFA 2-596
{2 loop)

Edificio U10 - Ex ortotrauma

Dispositivi collegati a centrate edificio U05

Dispositivi collegati a centrale edificio
Uos.

Edificio U12 - Vecchia portineria

Dispositivi collegati a centrale edificio U8

Dispositivi collegali a centrale edificio
uos

Edificio U13 - Nuova ala degenza

Centrale Notifier esistente AM 4000
Nuova centraie (4 loop)

Nuova centrale Tecnofire TFA 4-1192
(4 1loop)

Xxxx = Centrali di nuova fornitura (progetto)

Xxxx = Centrali aggiuntive (modifica migliorativa)

A completamento di quanto sopra descritto, I'appaltatore ha proposto un'ulteriore miglioria consistente
nellinstallazione di una piattaforma software evoluta di supervisione con mappe grafiche con indica-
zione del dispositivo sorgente dell'allarme intervenuto, ad esclusione dei dispositivi non compatibili
con il nuovo sistema per i quali & comunque presente un allarme cumulativo dell’area (Edificio corpo
ad H - Fisioterapia, locali farmacia, spogliatoio maschile, reparto Day Surgery). Si ritiene opportuno, al
fine di disporre di un sistema completo ed avanzato, di utilizzare, per tale miglioria, le risorse econo-
miche previste per lintegrazione e la sostituzione della segnaletica e illuminazione di emergenza.
Interventi che, ad oggi, sono realizzati, in parte, dalla ditta incaricata dei controlli e della manutenzione

dei dispostivi stessi.



Il costo totale a base d’'asta delle opere di perizia, come illustrato nel computo metrico di seguito alle-
gato, ammonta ad € 305.781,00, con un incremento dell'importo contrattuale dei lavori, al netto del
ribasso d'asta del 31,66% e comprensivo di € 5.000,00 per oneri di attuazione delle misure di sicurez-
za, da € 204.019,75 a € 213.970,74



4 - QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO

A) IMPORTO LAVORI!

B)

C)

A1)
A2)

A3)

Importo lavori a base d'asta
Ribasso d'asta (31,66%) su A1)

Importo oneri di attuazione misure di sicurezza per
l'eliminazione dei rischi da interferenza (non soggetto a
ribasso d'asta)

totale importo lavori

SPESE GENERALI E TECNICHE

B1)

B2)

B3)

Oneri per progettazione, direzione lavori, contabilita,
coordinamento sicurezza

Oneri per collaudo

Contributo integrativo su spese generali e tecniche
(4% su B1+B2)

totale spese generali e tecniche

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

C1)

c2)

C3)

C4)

C5)

IVA 10% su importo lavori (A)

IVA 22% su spese tecniche e contributo integrativo (B)

Imprevisti, spese varie, acquisto nuovo PC e monitor
per impianto di supervisione allarmi, ecc.

Minor spesa
Arrotondamento

totale somme a disposizione

TOTALE GENERALE

progetto perizia
291.220,00 € 305.781,00
-€ 06.810,26
5.000,00 € 5.000,00
296.220,00 € 213.970,74
34.800,00 € 34.800,00

3.940,00 € -
1.549,60 € 1.392,00
40.289,60 € 36.192,00
29.622,00 € 21.397,07
8.863,71 € 7.962,24

5.000,00 € -
- € 100.477,95

4,69 € -
43.490,40 € 129.837,26
380.000,00 € 380.000,00
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LAVORI: Completamento impianti di rilevazione incendi, centralizzazione

allarmi e illuminazione di emergenza presso Il presidio ospedaliero

di Domodossola.

IMPRESA: CADI dei F.lli Milasi S.r.L.

Via Ciccarello n. 77 — 89132 Reggio Calabria (RC)

CONTRATTO: in data 28/01/2020

ATTO DI SOTTOMISSIONE E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Premesso:

- Che con contratto d’appalto in data 29/01/2020 venivano affidati alla ditta CADI

dei F.lli Milasi S.r.l. con sede in Reggio Calabria (RC) i lavori di completamento

degli impianti di rilevazione incendi, centralizzazione allarmi e illuminazione di

emergenza presso il presidio ospedaliero di Domodossola, per l'importo di €

204.019,75 al netto del ribasso d'asta del 31,66% comprensivi di € 5.000,00 per

oneri di attuazione delle misure di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;

~ che in data 04/06/2021, per la realizzazione di alcuni interventi di miglioramento
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tecnico funzionale, & stata redatta una perizia, portando I'importo netto contrat-

tuale a € 213.970,74 comprensivi di € 5.000,00 per oneri di attuazione delle misu-

re di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta,

Tutto cid premesso, I'anno duemilaventuno, il giorno 04 del mese di giugno tra il

sottoscritto dott. ing. Stefano Chieu, direttore tecnico di C.G.M. S.rl. Societa di In-

gegneria, nella qualita di direttore dei lavori e il geom. Vincenzo Milasi legale rap-

presentante della ditta appaltatrice, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1: il geom. Vincenzo Milasi in qualita di legale rappresentante della ditta appal-

tatrice, assume limpegno di eseguire i lavori di perizia per l'importo netto di €

013.970,74 comprensivi di € 5.000,00 per oneri di attuazione delle misure di sicu-

rezza non soggetti a ribasso d'asta.

Le condizioni di esecuzione sono le stesse contenute nel contratto principale ed

agli stessi prezzi unitari in esso elencati, oltre a quelli che si concordano con il pre-

sente atto.

Ai sensi dell'art. 8, comma 5 del D.M. 07/03/2018, n. 49, vengono concordati i se-

guenti nuovi prezzi:

NP1 - Licenza sistema di supervisione Supervisor By Tecnoalarm, senza limiti di

tempo, possibilita di connessione di 10 centrali rivelazione incendi TFAX-FIRE

munite di TENET). Espansione massima a 20 centrali, tramite licenze aggiuntive

una per centrale). Include un client di visualizzazione e gestione installabile sullo

stesso PC o su PC in rete LAN/WAN. Espansione massima a 5 client utente con-

temporanei, tramite licenze aggiuntive (una per client). Numero indefinito di opera-

tori, liberamente profilabili, e di mappe grafiche interattive con zoom dinamico, pa-

gine Html e sorgenti video. Icone personalizzabili e gif animate. Mappatura assisti-
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ta con download automatico di tutti i punti e le descrizioni dalle centrali collegate e

posizionamento drag&drop delle icone sulle mappe caricate. Gestione fino a 4 mo-

nitor interattivi, fino a 16 schermate dinamiche per monitor, organizzabili in layout

preimpostati e richiamabili manualmente o su evento. Gestore eventi dinamico: per

ogni centrale/evento & possibile definire azioni da eseguire, layout da rappresenta-

re sui monitor, tabelle informative con il piano di emergenza e contatti utili, asso-

ciazione delle telecamere previste per la videoverifica, visualizzazione di documen-

ti ed immagini, suoni e notifiche via email. Coda eventi organizzata per priorita,

contatori e filtri one-click per lindividuazione immediata dell'origine dell'evento.

Server di sistema gestito a livello di servizio, database SQL autoinstallante. Client

utenti autoconfigurati dal server, con modifiche applicate run-time, senza necessita

di intervenire sui PC client. Client di configurazione installabile su qualsiasi PC in

rete. Abilitazione con licenza software. Compresa assistenza tecnica per le attivita

di prima instaflazione
|

cad. diecimilatrecento/00 ... . oo € 10.300,00

NP2 - Interfaccia di comunicazione Ethernet. Vettore di comunicazione {P 8 comu-

nicatori/canali dedicati all'attivita di telenotifica eventi. Eventi di notifica: 33 catego-

rie di associazione generale, 5 categorie di associazione puntuale alle zone del si-

stema, associazioni funzionali 2 indirizzi IP per ogni comunicatore, 10 protocolli di

comunicazione. Formati di trasmissione: dati, ed email. Sicurezza: comunicazioni

crittografate, crittografi e supportate AES 128 Bit e AES 256 Bit, programmazione

passphrase indipendente per ogni comunicatore. Funzioni di diagnosi automatica:

vettore di comunicazione, alimentazione, colloquio seriale. Pannello frontale con 6

led di segnalazione stati di funzionamento. Completa gestione RSC® del dispositi-
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vo: programmagzione, telegestione e controllo di tutti i parametri di funzionamento.

s ey

Collegamento Bus RS485. Contenitore ABS V0. Grado di protezione 1P40

cad. qUaHINOCENTO/00 ... i € 400,00

NP3 - Realizzazione di mappe grafiche sviluppate su disegni planimetrici (formato

dwg o dxf), forniti dal committente, e predisposte con simboli grafici animati per la

rappresentazione in tempo reale di tutti i dispositivi collegati. Prezzo per singolo

datapoint (ogni punto & un dispositivo collegato in campo o una funziona logica di

centrale)

a0, OO OO oo e e e ST €8,00

Art. 2: l'importo contrattuale netto, comprensivo di € 5.000,00 per oneri di attuazio-

ne delle misure di sicurezza, di € 204.019,75 diventa di € 214.220,72 con una

maggiore spesa di € 10.200,97;

Art. 3: si richiede la registrazione ad imposta fissa del presente atto in quanto il va-

lore delle opere appaltate costituisce imponibile agli effetti dell'applicazione dell'im-

posta sul valore aggiunto.

Il presente atto & fin d'ora impegnativo per I'assuntore dei lavori e lo sara per I'am-

ministrazione appaltante dopo intervenute le approvazioni di legge.

Domodossola 04/06/2021

L'IMPRESA i DIRETTORE DE| LAVORI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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