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ALLEGATO A






Lavori di:  P.O. DI VERBANIA  - OPERE DI RISTRUTTURAZIONE AREE DI DEGENZA E TORRE OPERATORIA

Impresa: NOTARIMPRESA s.p.a. via A Costa n 2/a – 28100 Novara 

Delibera di aggiudicazione:  n° 334 del 12/07/2011

Contratto:  rep. n° 526 - serie 1 n° 252 registrato il 09/12/2011

Importo base di gara:  € 5.162.369,50

Importo di perizia dedotto del ribasso d’asta del 10,80%:  € 5.016.589,46

di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta:
€   106.082,42

RELAZIONE DEL  R.U.P.  SULLA PERIZIA DI AVARIANTE n°3 AI SENSI DELL’ART. 132 DEL D.LGS 163/2006  E DELL’ART. 161  DEL REGOLAMENTO  D.P.R. 207/2010


Con la presente il sottoscritto ing. Mario Mattalia in qualità di R.U.P. dell’intervento relativo ai lavori di ristrutturazione delle sale operatorie al 4° e 5° piano e dei reparti di degenza del 3° e 4° piano del Presidio Ospedaliero di Verbania, esaminata la documentazione trasmessa del direttore dei lavori arch. Fabrizio Bianchetti consistente nella perizia di variante 3 dell’opera in oggetto, verificato con degli incontri e sopralluoghi che quanto riportato nei documenti corrisponde a quanto stabilito, considerato la conformità delle motivazioni con quanto previsto dagli articoli di legge, ha accertato l’ammissibilità della perizia di variante proposta.


Trattasi infatti di variante ammessa dall’ art.132 comma 3) del D.Lgs n.163/06 e art. 161 del DPR 207/2010 per le seguenti motivazioni:

- interventi, nell’esclusivo interesse dell’Azienda, finalizzati al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità che non comportano modifiche sostanziali al progetto e contenute nei limiti previsti dalla normativa;

 l’importo in aumento relativo a tale variante di meno del 1% e non supera il 5% dell’importo originario e trova copertura in fondi propri dell’azienda finalizzati al miglioramento dell’attività sanitaria.


Le migliorie dell’opera riguardano le richieste della Direzione Sanitaria Ospedaliera e del Direttore dell’area di Rianimazione relativamente alla predisposizione di supporti strutturali in acciaio per consentire il posizionamento di pensili di nuova generazione da acquistare successivamente e che garantiscono una migliore sfruttabilità degli spazzi e l’adozione di protocolli operativi allineati alle nuove direttive ospedaliere di accreditamento.


Per consentire l’incremento di spesa previsto nel nuovo quadro economico senza l’utilizzo del ribasso d’asta che l’Azienda potrà utilizzare per altre finalità, la Direzione Generale dell’ASL VCO ha messo a disposizione dei fondi propri dedicati.

QUADRO ECONOMICO DELLA 2° PERIZIA
Opere edili – murature e finiture
€.2.501.433,85

Impianti elettrici e speciali
€.1.030.274,06

Impianti meccanici
€.1.441.552,75

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€.   106.082,42

Totale opere al netto del ribasso d’asta 10,80%
€.5.079.343,08

SOMME A DISPOSIZIONE

Maggiori lavori imprevisti
€.       2.990,85

Spese tecniche
€.   200.000,00

CNPAIA
€.       8.000,00

IVA  spese tecniche
€.     41.600,00

Spese per commissioni giudicatrici
€.     15.000,00

Art.92 c.5 D.Lgs 163/06
€.     26.342,26

Spese pubblicità
€.       5.500,00

IVA 10% su lavori
€.   507.934,31

Ribasso d’asta
€.   613.289,50

Totale somme a disposizione
€.1.420.656,92

TOTALE GENERALE
€.6.500.000,00

QUADRO ECONOMICO DELLA  3°PERIZIA 
Opere edili – murature e finiture
€.2.544.762,64

Impianti elettrici e speciali
€.1.030.274,06

Impianti meccanici
€.1.441.552,75

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€.   106.082,42

Totale opere al netto del ribasso d’asta 10,80%
€.5.122.671,87

SOMME A DISPOSIZIONE

Maggiori lavori imprevisti
€.       2.990,85

Spese tecniche
€.   200.000,00

CNPAIA
€.       8.000,00

IVA 20% spese tecniche
€.     41.600,00

Spese per commissioni giudicatrici
€.     15.000,00

Art.92 c.5 D.Lgs 163/06
€.     26.342,26

Spese pubblicità
€.       5.500,00

IVA 10% su lavori
€.   512.267,19

Ribasso d’asta
€.   613.289,50

Totale somme a disposizione
€.1.424.989,80

TOTALE GENERALE
€.6.547.661,67

Incremento finanziato direttamente dall’ASL VCO 
€.     47.661,67

Pertanto considerato che la perizia di variante:

· rientra nei canoni previsti dalla normativa

· determina modifiche non sostanziali

· è motivata da obiettive esigenze impreviste ed imprevedibili e con migliorie nell’esclusivo interesse della stazione appaltante

· le ulteriori risorse economiche rispetto a quanto già stanziato ed autorizzato sono coperte direttamente con fondi propri dall’ASL VCO

si ritiene opportuno procedere all’approvazione della perizia di variante proposta per consentire di apportare le modificazioni progettuali indicate negli elaborati, esprimendo parere favorevole.

Omegna, 24 marzo 2017 

IL R.U.P.
Ing. Mario Mattalia
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