



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

REGIONE PIEMONTE

**AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
OMEGNA**

**IL DIRETTORE GENERALE
(Nominato con DGR n. 37-1365 del 27/04/2015)**

DELIBERAZIONE N. 403 del 27 APRILE 2018

O G G E T T O	FINANZIAMENTI DGR N. 49-8994/08 – NUOVO CENTRO DIALISI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI VERBANIA - COMPLETAMENTO 1° LOTTO. LIQUIDAZIONE FATTURE PER DIREZIONE, LAVORI E C.S.E. III° SAL ARCH. FABRIZIO BIANCHETTI.-
---------------------------------	---

L'anno duemiladiciotto il giorno VENTISETTE

del mese di APRILE in OMEGNA,

IL DIRETTORE GENERALE

- **Dott. Giovanni Caruso** 

coadiuvato da:

- **Dott. Antonino Trimarchi**

DIRETTORE SANITARIO 

- **Dott. Antonio Jannelli**

DIRETTORE AMMINISTRATIVO 



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

PROPOSTA ISTRUTTORIA DIRETTORE SOC LOGISTICA E SERVIZI TECNICI E INFORMATICI

L'estensore dell'atto	Il responsabile del procedimento
Sig.ra Maria Pia BONINI <i>Maria Pia Bonini</i> Omegna, lì 16 aprile 2018	Dr. Ing. MARIO MATTALIA <i>Mario Mattalia</i> Omegna, lì 16 aprile 2018
Il Direttore della S.O.C. LOGISTICA E SERVIZI TECNICI E INFORMATICI <i>Federico Bonisoli</i> Dr. FEDERICO BONISOLI Omegna, lì 16 aprile 2018	

Riservato alla S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria e Patrimonio per la registrazione della spesa:

data 18-04-18

al N. 2018/220-5 conto 1.12.02.14 FINANZ. REG. "NUOVO CENTRO DIALISI OSP. V.C." COMPLETAN. 1° LOTTO

al N. _____ conto _____

al N. _____ conto _____

al N. _____ conto _____

Si attesta la regolarità contabile e le imputazioni a Bilancio derivanti dal provvedimento
Il Direttore SOC GEP
(Dott.ssa *Manuela Succi*)

Beneficiario _____ €. _____

Beneficiario _____ €. 12.959,87

Beneficiario _____ €. _____

Annotazioni eventuali :

Manuela Succi



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giovanni Caruso
(Nominato con DGR n. 37-1365 del 27/04/2015)

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore S.O.C. LOGISTICA E SERVIZI TECNICI E INFORMATICI di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017.

" Premesso che con deliberazione n. 151 del 18/04/2016 è stato approvato il progetto esecutivo di completamento – 1° Lotto delle "Opere di realizzazione nuovo Centro Dialisi del P.O. di Verbania" per un importo complessivo di € 620.000,00.= IVA compresa, ed è stata aggiudicata a mezzo di procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 57, 5° comma, lett. a), D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, l'esecuzione delle Opere all'Impresa NOTARIMPRESA S.P.A. di Novara;

con Deliberazione n. 351 del 15 Luglio 2011 era già stato affidato l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all'Arch. Fabrizio Bianchetti, in relazione alla realizzazione del nuovo Servizio Dialisi del P.O. di Verbania, inteso nella sua globalità;

con Determinazione n. 538 del 27 Aprile 2015 è stato affidato l'incarico per la predisposizione di una perizia di completamento delle opere di realizzazione del nuovo Centro Dialisi del Presidio Ospedaliero di Verbania e per la Direzione Lavori delle stesse, all'Arch. Fabrizio Bianchetti;

con Deliberazione n. 524 del 20/07/2017 è stato approvato il primo stato di avanzamento lavori per il nuovo Centro Dialisi del Presidio Ospedaliero di Verbania, completamento 1° Lotto all'impresa NOTARIMPRESA S.P.A. di Novara;

con Deliberazione n. 902 del 13/12/2017 è stato approvato il II° stato di avanzamento lavori per il nuovo Centro Dialisi del Presidio Ospedaliero di Verbania, completamento 1° Lotto all'impresa NOTARIMPRESA S.P.A. di Novara;

con Deliberazione n. 305 del 27/03/2018 è stato approvato il III° stato di avanzamento lavori per il nuovo Centro Dialisi del Presidio Ospedaliero di Verbania, completamento 1° Lotto all'impresa NOTARIMPRESA S.P.A. di Novara;

viste le fatture relative allo stato di avanzamento lavori redatte dall'Arch. Fabrizio Bianchetti: n. 04/PA del 16/02/2018 per un importo di € 5.420,95.= oneri ed IVA compresi per Coordinatore Sicurezza Esecutivo e fattura n. 05/PA del 16/02/2018 per un importo di € 7.538,92.= oneri ed IVA compresi per Direzione Lavori;

accertata la regolarità contributiva dell'appaltatore;

 **REGIONE**
PIEMONTE



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbanco Cusio Ossola

si propone la liquidazione delle sopra menzionate fatture, per un importo complessivo pari ad € 12.959,87.=, che trova imputazione sul conto 1.12.02.14 dello Stato Patrimoniale Esercizio 2018, autorizzazione 220 sub 5".

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri espressi ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 c. 7 e 4 c. 1 del d.Lgs. 502 /1992 e smi, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, come in calce al presente atto formulati,

DELIBERA

1°) di autorizzare il pagamento delle fatture emesse dall'Arch. FABRIZIO BIANCHETTI n. 04/PA del 16/02/2018 per un importo di € 5.420,95.= oneri ed IVA compresi per Coordinatore Sicurezza Esecutivo e fattura n. 05/PA del 16/02/2018 per un importo di € 7.538,92.= oneri ed IVA compresi per Direzione Lavori, per un importo complessivo di € 12.959,87.=, relative al Coordinatore Sicurezza Esecutivo e Direzione Lavori del nuovo Centro Dialisi del P.O. di Verbania, da imputare al conto 1.12.0.2.14 dello Stato Patrimoniale Esercizio 2018, autorizzazione 220, sub 5, Finanziamento Regionale DGR N. 49-8994 del 16.06.08;

2°) di dare mandato alla SOC Affari Generali e Istituzionali di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14 L.R. 10/1995 e s.m.i.".


Omegna, li 27 APR. 2018


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Antonio Jannelli

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Antonino Trimarchi

 **REGIONE
PIEMONTE**

**IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giovanni Garuso**

FAVOREVOLE
FIRMA 
DATA **27 APR. 2018**

FAVOREVOLE
FIRMA 
DATA **27 APR. 2018**



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente atto è stata posta in pubblicazione all'Albo
Ufficiale dell'A.S.L. VCO il giorno 2 MAG. 2018 per 15 giorni continuativi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

ESECUTIVITA' IN DATA _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Trasmissione a:

- Collegio Sindacale
- Conferenza dei Sindaci
- Giunta Regionale

Nota prot. n. _____ del _____
 Nota prot. n. _____ del _____
 Nota prot. n. _____ del _____

Copia per strutture:

DIREZIONE SANITARIA PRESIDIO VB-D		DIPSA
DIP. PREVENZIONE	X	AFFARI GENERALI LEGALI E IST.
DISTRETTO VCO	X	LOGISTICA E SERV. TECNICI E INFORM.
GEST. ATTIVITA' TERRITORIALE	X	GEST. ECON. FIN. E PATRIMONIO
FARMACIA		GEST. PERSONALE E FORMAZIONE
SALUTE MENTALE TERRITORIALE		
SER.D		