



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbanò Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

REGIONE PIEMONTE

**AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO  
OMEGNA**

**IL DIRETTORE GENERALE  
(Nominato con DGR n. 37-1365 del 27/04/2015)**

DELIBERAZIONE N. 489 del 14 LUGLIO 2017

O	
G	Finanziamenti DGR n. 17-6419 del 30.09.13 – PAR FSC 2007/2013
G	– DGR n. 8-6174 del 29/07/13 Avvio Asse "Edilizia Sanitaria" –
E	linea di azione "Ammodernamento e messa a norma in sicurezza
T	dei presidi ospedalieri" – Approvazione terzo stato di avanzamento
T	lavori e liquidazione certificato di pagamento
O	

L'anno duemiladiciassette il giorno QUATTORDICI

del mese di LUGLIO in OMEGNA,

**IL DIRETTORE GENERALE**

- **Dott. Giovanni Caruso**

coadiuvato da:

- **Dott. Antonino Trimarchi**

**DIRETTORE SANITARIO**

- **Dott. Antonio Jannelli**

**DIRETTORE AMMINISTRATIVO**



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

**PROPOSTA ISTRUTTORIA DIRETTORE SOC LOGISTICA E SERVIZI TECNICI ED INFORMATICI**

L'estensore dell'atto  
Sig.ra Maria Pia BONINI

*Maria Pia Bonini*

Omegna, li 3/07/2017

Il responsabile del procedimento

Ing. Mario MATFALIA

*Mario Matfalia*  
Omegna, li 3/07/2017

Il Direttore della S.O.C LOGISTICA E SERVIZI TECNICI ED INFORMATICI

*Federico Bonisoli*  
Dr. Federico BONISOLI

Omegna, li 3/07/2017

Riservato alla S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria e Patrimonio per la registrazione della spesa: AUTORIZZAZIONE 2017 - FIN.REG. "Ammodernamento e messa in sicurezza dei PP.OO." II Fase - Osp. Verbania  
data \_\_\_\_\_

al N. 224 sub 2 conto 1.12.02.14

Si attesta la regolarità contabile e le imputazioni  
a Bilancio derivanti dal provvedimento

Il Direttore SOC GEP

x (Dott.ssa Manuela Succi)

Beneficiario NOTARIMPRESA €. 185.020,00

Beneficiario \_\_\_\_\_ €. \_\_\_\_\_

Beneficiario \_\_\_\_\_ €. \_\_\_\_\_

Annotazioni eventuali :



*Manuela Succi*



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28867 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dr. Giovanni Caruso**  
**(Nominato con DGR n. 37-1365 del 27/04/2015)**

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC Logistica e Servizi Tecnici ed Informatici riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017.

"Premesso che con atto n° 847 del 10/10/2015 è stata aggiudicata a mezzo di procedura aperta l'intervento di progettazione esecutiva ed esecuzioni opere per "Interventi di adeguamento normativa di sicurezza ed antincendio P.O. di Verbania, finanziata con DGR 17 - 6419/2013 e DGR 8 - 6174/13 - PAR FSC 2007/2013 all'Impresa NOTARIMPRESA S.P.A. di Novara;

che con atto n° 719 del 01/07/2016 sono stati liquidati all'Impresa Notarimpresa i corrispettivi dovuti per la progettazione esecutiva e l'anticipazione lavori per un importo complessivo di € 301.542,87 IVA 10% inclusa;

che con atto n. 1145 del 17/11/2016 è stato approvato il I stato di avanzamento lavori e liquidato il certificato di pagamento n.1;

che con atto n. 397 del 20/04/2017 è stato approvato il II stato di avanzamento lavori e liquidato il certificato di pagamento n.2;

visto il terzo stato d'avanzamento lavori dell'opera in oggetto, redatto dal Direttore Lavori Ing. Mario Mattalia in data 05/05/2017 per un importo complessivo di € 911.509,78 al lordo del ribasso d'asta del 16,61% nonché il relativo certificato di pagamento redatto in data 08/06/2017 dal quale risulta da liquidare all'Impresa Notarimpresa S.P.A. di Novara la somma di € 168.200,00 oltre all'IVA, che si allega al presente atto, quale parte integrante, sotto la lettera A);

vista la fattura dell'Impresa NOTARIMPRESA S.P.A. - Novara, n° A15 del 09/06/2017 di € 185.020,00 IVA 10% inclusa;

accertata la regolarità contributiva dell'appaltatore;

si propone di approvare lo stato di avanzamento lavori di cui trattasi ed il contestuale pagamento dell'importo dovuto."

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri espressi ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 c. 7 e 4 c. 1 del d.Lgs. 502 /1992 e smi, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, come in calce al presente atto formulati,

 **REGIONE  
PIEMONTE**



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033


## DELIBERA

- 1) di approvare il terzo stato d'avanzamento lavori, per l'intervento in oggetto, redatto dal Direttore Lavori Ing. Mario Mattalia in data 05/05/2017 nonché il relativo certificato di pagamento redatto in data 08/06/2017 dal quale risulta la liquidazione all'Impresa NOTARIMPRESA S.P.A. di Novara la somma di € 168.200,00 oltre all'IVA 10%, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante sotto la lettera A);
- 2) di autorizzare il pagamento della fattura n° A15 del 09/06/2017 emessa dall'Impresa NOTARIMPRESA di un importo di € 185.020,00 IVA 10% compresa, imputando il costo al conto 1.12.02.14 stato patrimoniale 2017.
- 3) di dare mandato alla S.O.C. Affari Generali, Legali e Istituzionali di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi dell' art. 14 della L.R. N. 10 del 24/01/1995.


Omegna, li 14 LUG. 2017

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Dr. Giovanni Caruso

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dr. Antonio Jannelli

FAVOREVOLE  
FIRMA   
DATA 14 LUG. 2017

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dr. Antonino Trimarchi

FAVOREVOLE  
FIRMA   
DATA 14 LUG. 2017



**A.S.L. VCO.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.54111 0324.49111 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente atto è stata posta in pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'A.S.L. VCO il giorno 24 LUG, 2017 per 15 giorni continuativi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

ESECUTIVITA' IN DATA \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Trasmissione a:

- Collegio Sindacale
- Conferenza dei Sindaci
- Giunta Regionale

Nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
 Nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
 Nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Copia per strutture:

	DIREZIONE SANITARIA PRESIDIO VB-D		DIPSA
	DIP. PREVENZIONE		AFFARI GENERALI LEGALI E IST.
	DISTRETTO VCO	X	LOGISTICA E SERV. TECNICI E INFORM.
	GEST. ATTIVITA' TERRITORIALE	X	GEST. ECON. FIN. E PATRIMONIO
	FARMACIA		GEST. PERSONALE E FORMAZIONE
	SALUTE MENTALE TERRITORIALE		
	SER.D		

 REGIONE  
PIEMONTE