



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbanò Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

REGIONE PIEMONTE

**AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
OMEGNA**

**IL DIRETTORE GENERALE
(Nominato con DGR n. 37-1365 del 27/04/2015)**

DELIBERAZIONE N. 524 del 20 LUGLIO 2017

O	
G	Finanziamenti DGR n° 49-8994/08 - Nuovo Centro Dialisi del
G	Presidio Ospedaliero di Verbania - Completamento - 1° lotto -
E	Approvazione primo stato di avanzamento lavori e liquidazione
T	certificato di pagamento
T	
O	

L'anno duemiladiciassette il giorno VENTI

del mese di LUGLIO in OMEGNA,

IL DIRETTORE GENERALE

- **Dott. Giovanni Caruso** 

coadiuvato da:

- **Dott. Antonino Trimarchi**

DIRETTORE SANITARIO 

- **Dott. Antonio Jannelli**

DIRETTORE AMMINISTRATIVO 



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

PROPOSTA ISTRUTTORIA DIRETTORE SOC LOGISTICA E SERVIZI TECNICI ED INFORMATICI

L'estensore dell'atto

Sig.ra Maria Pia BONINI

IL DIRIGENTE S.O.C.

GESTIONE INFRASTRUTTURE E
TECNOLOGIE BIOMEDICHE

Omegna, li 6.7.2017

ING. MARIO MATTALIA

Il responsabile del procedimento

Ing. Mario MATTALIA

Omegna, li 6.7.2017

Il Direttore della S.O.C LOGISTICA E SERVIZI TECNICI ED INFORMATICI

Dr. Federico BONISOLI

Omegna, li 12.7.2017

Riservato alla S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria e Patrimonio per la registrazione della spesa:

data 18 LUG. 2017

al N. 2017/218-3 conto 1.12.02.14 Fin. Reg. "Nuovo Servizio Dialisi Verbania" - Complet. - 1° lotto

al N. _____ conto _____

al N. _____ conto _____

al N. _____ conto _____

Si attesta la regolarità contabile e le imputazioni a Bilancio derivanti dal provvedimento
Il Direttore SOC GEP
(Dott.ssa Manuela Succi)

Beneficiario _____ €. 183.961,80

Beneficiario _____ €. _____

Beneficiario _____ €. _____

Annotazioni eventuali :





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbanio Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.asivco.it - www.asivco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giovanni Caruso
(Nominato con DGR n. 37-1365 del 27/04/2015)

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore S.O.C. Logistica e Servizi Tecnici ed Informatici riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017.

"Premesso che con deliberazione n. 151 del 18/04/2016 è stata aggiudicata a mezzo di procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 57, 5° comma, lett. a), D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, l'esecuzione delle "Opere di realizzazione nuovo Centro Dialisi del P.O. di Verbania", all'Impresa NOTARIMPRESA S.P.A. di Novara, per un importo complessivo di € 620.000,00, comprensivo di I.V.A.

visto il primo stato d'avanzamento lavori dell'opera in oggetto, redatto dal Direttore Lavori Arch. Fabrizio BIANCHETTI in data 14/06/2017 per un importo complessivo di € 185.204,00 al lordo del ribasso d'asta del 10,80% nonché il relativo certificato di pagamento redatto in data 21/06/2017 dal quale risulta da liquidare all'Impresa Notarimpresa S.P.A. di Novara la somma di € 167.238,00 oltre all'IVA e , che si allega al presente atto, quale parte integrante, sotto la lettera A);

vista la fattura dell'Impresa NOTARIMPRESA S.P.A. – Novara, n° A17 del 26/06/2017 di € 183.961,80 IVA 10% inclusa;

accertata la regolarità contributiva dell'appaltatore, si propone di approvare il primo stato avanzamento lavori, sopra menzionato, ed autorizzare il relativo pagamento."

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri espressi ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 c. 7 e 4 c. 1 del d.Lgs. 502 /1992 e smi, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, come in calce al presente atto formulati

DELIBERA

1) di approvare il primo stato d'avanzamento lavori, per l'intervento in oggetto, redatto dal Direttore Lavori Arch. Fabrizio Bianchetti in data 14/06/2017 nonché il relativo certificato di pagamento redatto in data 21/06/2017 dal quale risulta la liquidazione all'Impresa NOTARIMPRESA S.P.A. di Novara la somma di € 167.238,00 oltre all'IVA 10%, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante sotto la lettera A);

2) di autorizzare il pagamento della fattura n° A17 del 26/06/2017 emessa dall'Impresa NOTARIMPRESA di un importo di € 183.961,80 IVA 10% compresa, imputando il costo al conto 1.12.02.14 stato patrimoniale 2017.

 **REGIONE
PIEMONTE**



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033


3) dare mandato alla S.O.C. Affari Generali, Legali e Istituzionali di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi dell' art. 14 della L.R. N. 10 del 24/01/1995.


Omegna, li 20 LUG. 2017

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Antonio Jannelli

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Antonino Trimarchi

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giovanni Caruso

FAVOREVOLE
FIRMA 
DATA 20 LUG. 2017

FAVOREVOLE
FIRMA 
DATA 20 LUG. 2017



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente atto è stata posta in pubblicazione all'Albo
Ufficiale dell'A.S.L. VCO il giorno 26 LUG, 2017 per 15 giorni
continuativi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

ESECUTIVITA' IN DATA _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Trasmissione a:

- Collegio Sindacale
- Conferenza dei Sindaci
- Giunta Regionale

Nota prot. n. _____ del _____
 Nota prot. n. _____ del _____
 Nota prot. n. _____ del _____

Copia per strutture:

	DIREZIONE SANITARIA PRESIDIO VB-D		DIPSA
	DIP. PREVENZIONE	X	AFFARI GENERALI LEGALI E IST.
	DISTRETTO VCO	X	LOGISTICA E SERV. TECNICI E INFORM.
	GEST. ATTIVITA' TERRITORIALE	X	GEST. ECON. FIN. E PATRIMONIO
	FARMACIA		GEST. PERSONALE E FORMAZIONE
	SALUTE MENTALE TERRITORIALE		
	SER.D		

