

A.S.L. N° 14 VCO

Lavori di: **PRESIDIO OSPEDALIERO DI VERBANIA
REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO DIALISI - 1° LOTTO**

Committente: **REGIONE PIEMONTE - AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO**

Resp. unico del procedimento: Ing. Mario Mattalia

Impresa: **NOTARIMPRESA s.p.a.**
via A Costa n 2/a - 28100 Novara

Contratto: **SCRITTURA PRIVATA** - sottoscritta a Omegna in data 24/05/2016

Importo: a base di contratto: € 451.365,65

Suddiviso in:

- Realizzazione dei lavori: € 443.643,24
- Oneri per la sicurezza: € 7.722,41

ORDINE DI SERVIZIO n° 3 DEL 12.04.2018*(ai sensi dell'art.152 del D.P.R. 207/2010)*

L'anno **2018** il giorno **dodici** del mese di **aprile (12/04/2018)** il sottoscritto Arch. Fabrizio Bianchetti, Direttore dei Lavori,

a seguito delle verifiche svolte in occasione del sopralluogo di collaudo presso il cantiere in oggetto, e delle specifiche richieste del collaudatore Arch. Silvano Bonelli

AUTORIZZA

l'esecuzione delle seguenti opere integrative, escluse dal contratto d'appalto:

- Esecuzione di cassonetti REI integrativi, a protezione delle strutture in ferro.

L'importo totale delle opere di cui sopra viene valutato a corpo in **€ 971,66**.

La liquidazione delle stesse sarà compresa nel Certificato di pagamento n.4 (finale), che sarà redatto in occasione dello svincolo della ritenuta 0,5% trattenuta a garanzia nei Certificati di pagamento precedenti.

Il presente verbale è redatto in triplice esemplare firmato dalle parti.


Per l' Impresa:

Per la Direzione Lavori:

NOTARIMPRESA S.p.A.
Sede Amm.: Via A. Costa, 2/A - 28100 NOVARA
Sede Leg.: Piazza Castello, 9 - 20121 MILANO
C.F./P.IVA 00129050035

visto:

Il Responsabile del Procedimento



AR/111 ORDINE DEGLI ARCHITETTI E INGEGNERI DEL
PIEMONTE - REGIONE PIEMONTE - PROV. NOVARA - SE
SEZIONE DI NOVARA - VIA S. PIETRO - 28100 NOVARA
SEZIONE
6° 267