



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DETERMINAZIONE

N. 795 del 21/07/2022

Oggetto: PIANO STRAORDINARIO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA IN EMERGENZA COVID-19 AI SENSI DEL D.L. 34/2020 E DELLA D.G.R. 7-1492 DEL 12/06/2020 – INTERVENTO 2.1 "RISTRUTTURAZIONE REPARTO DI RIANIMAZIONE PER INCREMENTO POSTI LETTO INTENSIVI AL P.O. DI VERBANIA". APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE RELATIVA FATTURA

STRUTTURA: TECNICO COORDINAMENTO AZIENDALE NUOVO OSPEDALE

RESPONSABILE STRUTTURA: MATTALIA MARIO



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DETERMINAZIONE

Struttura: TECNICO COORDINAMENTO AZIENDALE NUOVO OSPEDALE

L'estensore dell'atto: Bonavia Luca

Il Responsabile del procedimento: Mattalia Mario

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL RESPONSABILE SOS TECNICO E COORDINAMENTO AZIENDALE NUOVO OSPEDALE

Richiamate in premessa:

- la DGR n. 12-1124 del 13/03/2020 con cui la Giunta Regionale del Piemonte, a recepimento delle azioni poste in essere per fronteggiare l'emergenza, ha disposto un incremento temporaneo della dotazione dei posti letto delle strutture pubbliche del SSR, con specifico riguardo ai posti letto in terapia intensiva, semi-intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, nonché delle altre attività ospedaliere a supporto delle unità operative più direttamente interessate a fornire assistenza ai pazienti affetti da COVID-19;
- il D.L. n. 34 del 19/05/2020, pubblicato in data 19/05/2020, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ed in particolare l'art. 2 "Riordino della rete ospedaliera in emergenza COVID-19";
- la proposta di "Piano straordinario di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19", elaborata dalla Direzione regionale Sanità e Welfare con il supporto del gruppo di lavoro costituito con DGR n. 32-1309 del 30/04/2020;

Richiamata altresì la D.G.R. n. 7-1492 del 12/06/2020, con la quale la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare il "Piano straordinario di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19", successivamente approvato da parte del Ministero della Salute;

Visto il "Contratto di Progetto" stipulato il 30 luglio 2020 tra la Banca Europea per gli investimenti, il Ministero della Salute e il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

Richiamata l'Ordinanza n. 29 del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, con la quale è stata disposta la nomina dei soggetti attuatori dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera di n. 9 Regioni, tra le quali la Regione Piemonte;

Preso atto dell'individuazione della ASL VCO tra i soggetti attuatori individuati, tramite la suddetta Ordinanza, per quanto riguarda la Regione Piemonte;

Richiamata la deliberazione n. 818 del 10/11/2020, con la quale – facendo riferimento agli Allegati (Tabella n. 2 e Tabella n. 3) alla citata D.G.R. n. 7-1492 del 12/06/2020 – si è provveduto ad approvare i Progetti di fattibilità tecnica ed economica redatti con riferimento agli interventi di competenza della ASL VCO, unitamente alla relativa documentazione tecnica, per un importo complessivo pari a € 2.348.054,55 oltre IVA;

Richiamata la deliberazione n. 488 dell'11/06/2021, con la quale si è provveduto ad approvare la rimodulazione economica relativa agli interventi di competenza della ASL VCO;



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Dato atto che in data 12/11/2020 è stata formalizzata l'adesione all'Accordo Quadro relativo al Lotto geografico n. 12, per il Sub-lotto prestazionale n. 1 relativo a "Lavori/Appalto Integrato", stipulato dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 con il raggruppamento di imprese avente quale capogruppo Unyon Consorzio Stabile s.c.a r.l., con sede a Scafati (SA);

Richiamate:

- la determinazione n. 750 del 23/07/2021, con la quale si è provveduto all'approvazione e validazione del progetto esecutivo relativo all'intervento 2.1 "Ristrutturazione reparto di rianimazione per incremento posti letto intensivi al P.O. di Verbania", per un importo complessivo pari a € 140.617,72 oltre IVA, al netto del ribasso offerto dall'operatore economico, pari al 38,22%;
- la determinazione n. 1184 del 05/11/2021, con la quale si è provveduto all'approvazione dell'Accordo specifico per la realizzazione dei lavori di cui al sopra citato intervento 1.1, ed alla relativa imputazione di spesa;

Richiamato altresì il relativo Accordo specifico, conservato agli atti presso la S.o.S. Tecnico e Coordinamento Nuovo Ospedale, stipulato con il Raggruppamento di imprese costituito tra Unyon Consorzio Stabile s.c.a r.l. (capogruppo) e Controlsecurity Sistemi di Sicurezza S.r.l. (mandante) - CIG derivato 8737774F32;

Dato atto che, come comunicato dalla capogruppo Unyon Consorzio Stabile Scarl in data 03/05/2022, con nota acquisita al num. prot. 27780/22, le imprese associate hanno provveduto alla costituzione di una Società Consortile denominata Verbania S.c. a r.l., che subentra nell'esecuzione dei contratti di affidamento affidati al raggruppamento;

Preso atto che alla data del 21/06/2022, come da Stato di Avanzamento Lavori n. 1, sottoscritto dall'impresa e dal Direttore dei Lavori, sono stati svolti lavori per un importo complessivo pari a € 140.617,72 oltre IVA (al netto di ribasso).

Richiamato il suddetto 1° SAL, nonché il certificato di pagamento n. 1, con il quale si certifica che risulta da liquidare la somma pari ad € 139.900,00 oltre IVA all'impresa Verbania S.c. a r.l.;

Ritenuto dunque di liquidare la fattura n. 2/E del 01/07/2022, emessa da Verbania S.c. a r.l., registrata in data 05/07/2022 con il n. FE 2022/18262, per un importo pari a € 139.900,00 oltre IVA;

Dato atto che l'importo relativo alla liquidazione della suddetta fattura, pari complessivamente ad € 153.890,00, trova imputazione come di seguito indicato:

→ Aut. 2022/258 sub 2 – Conto 1.12.02.14 – Stato Patrimoniale Esercizio 2022

("Fin. Reg.le D.L. 34/2020 – D.G.R. 7-1492/12.6.2020 "Piano straord. riorg. rete ospedaliera in emergenza Covid-19").

In virtù dell'autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DETERMINA

1) Di approvare il 1° SAL dei lavori di "Ristrutturazione reparto di rianimazione per incremento posti letto intensivi al P.O. di Verbania" (Piano straordinario di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19 – Intervento 2.1), a tutto il 21/06/2022, per un importo complessivo pari a € 140.617,72 oltre IVA (al netto di ribasso d'asta e comprensivo di oneri della sicurezza), nonché il certificato di pagamento n. 1, con il quale si certifica che risulta da liquidare la somma pari ad € 139.900,00 oltre IVA all'impresa Verbania S.c. a r.l.;

2) Di liquidare la fattura n. 2/E del 01/07/2022, emessa da Verbania S.c. a r.l., registrata in data 05/07/2022 con il n. FE 2022/18262, per un importo pari a € 139.900,00 oltre IVA;

3) Di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari complessivamente ad € 153.890,00, trova imputazione come di seguito indicato:

→ Aut. 2022/258 sub 2 – Conto 1.12.02.14 – Stato Patrimoniale Esercizio 2022

("Fin. Reg.le D.L. 34/2020 – D.G.R. 7-1492/12.6.2020 "Piano straord. riorg. rete ospedaliera in emergenza Covid-19").

4) Di dare mandato alla S.O.C. Affari Generali, Legali e Istituzionali di trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 10 del 24/01/1995 e s.m.i.

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento.

**ESECUTIVITA' CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE
DETERMINA ALL'ALBO UFFICIALE ON LINE DELL'ASL VCO**