



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DETERMINAZIONE

N. 1428 del 05/12/2022

Oggetto: PIANO STRAORDINARIO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA IN EMERGENZA COVID-19 AI SENSI DEL D.L. 34/2020 E DELLA D.G.R. 7-1492 DEL 12/06/2020 – INTERVENTO 1.1 "RISTRUTTURAZIONE REPARTO DI RIANIMAZIONE PER INCREMENTO POSTI LETTO INTENSIVI AL P.O. DI DOMODOSSOLA". LIQUIDAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO DIREZIONE LAVORI E C.S.E.

STRUTTURA: TECNICO COORDINAMENTO AZIENDALE NUOVO OSPEDALE

RESPONSABILE STRUTTURA: MATTALIA MARIO



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DETERMINAZIONE

Struttura: TECNICO COORDINAMENTO AZIENDALE NUOVO OSPEDALE

L'estensore dell'atto: Bonavia Luca

Il Responsabile del procedimento: Mattalia Mario

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL RESPONSABILE SOS TECNICO E COORDINAMENTO AZIENDALE NUOVO OSPEDALE

Richiamate in premessa:

- la DGR n. 12-1124 del 13/03/2020 con cui la Giunta Regionale del Piemonte, a recepimento delle azioni poste in essere per fronteggiare l'emergenza, ha disposto un incremento temporaneo della dotazione dei posti letto delle strutture pubbliche del SSR, con specifico riguardo ai posti letto in terapia intensiva, semi-intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, nonché delle altre attività ospedaliere a supporto delle unità operative più direttamente interessate a fornire assistenza ai pazienti affetti da COVID-19;
- il D.L. n. 34 del 19/05/2020, pubblicato in data 19/05/2020, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ed in particolare l'art. 2 "Riordino della rete ospedaliera in emergenza COVID-19";
- la proposta di "Piano straordinario di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19", elaborata dalla Direzione regionale Sanità e Welfare con il supporto del gruppo di lavoro costituito con DGR n. 32-1309 del 30/04/2020;

Richiamata la determinazione n. 671 del 30/06/2021, rettificata con successiva determinazione n. 692 del 06/07/2021, con la quale si è provveduto ad approvare l'Accordo specifico per il servizio di progettazione, coordinamento sicurezza e direzione lavori stipulato con l'impresa M+ Associati - CIG derivato 8547059835;

Richiamate:

- la determinazione n. 1127 del 20/10/2021, con la quale si è provveduto all'approvazione e validazione del progetto esecutivo relativo all'intervento 1.1 "Ristrutturazione reparto di rianimazione per incremento posti letto intensivi al P.O. di Domodossola", per un importo complessivo pari a € 449.661,04 oltre IVA, al netto del ribasso offerto dall'operatore economico, pari al 38,22%;
- la determinazione n. 1184 del 05/11/2021, con la quale si è provveduto all'approvazione dell'Accordo specifico per la realizzazione dei lavori di cui al sopra citato intervento 1.1, ed alla relativa imputazione di spesa;

Richiamate altresì:

- la determinazione n. 536 del 24/05/2022, con la quale si è provveduto all'approvazione e liquidazione dello Stato Avanzamento Lavori n. 1, in relazione all'Intervento 1.1;
- la determinazione n. 563 del 03/06/2022, con la quale si è provveduto all'approvazione e liquidazione dello Stato Avanzamento n. 1 - Direzione Lavori e CSE;

Dato atto che con determinazione n. 1350 del 16/11/2022 si è provveduto all'approvazione dello Stato Avanzamento Lavori n. 2, in relazione all'Intervento 1.1, dal quale alla data del 27/10/2022 risulta uno svolgimento dei lavori per un importo complessivo pari a € 554.132,57 oltre IVA (al netto di ribasso);



**REGIONE
PIEMONTE**

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Ritenuto di liquidare la fattura n. 148PA del 23/11/2022, emessa dall'impresa M+ Associati, registrata in data 28/11/2022 con il n. FE 2022/32794, per un importo pari a € 12.000,00 oltre IVA e oneri di legge;

Dato atto che l'importo relativo alla liquidazione della suddetta fattura, pari complessivamente ad € 15.225,60, trova imputazione come di seguito indicato:

→ Aut. 2022/256 sub 1 – Conto 1.12.02.14 – Stato Patrimoniale Esercizio 2022

("Fin. Reg.le D.L. 34/2020 – D.G.R. 7-1492/12.6.2020 "Piano straord. riorg. rete ospedaliera in emergenza Covid-19").

In virtù dell'autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali

DETERMINA

1) Di provvedere alla liquidazione del 2° SAL relativo alla direzione lavori e coordinamento sicurezza relativamente alla "Ristrutturazione reparto di rianimazione per incremento posti letto intensivi al P.O. di Domodossola" (Piano straordinario di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19 – Intervento 1.1), per un importo pari a € 12.000,00 oltre IVA e oneri di legge, in favore dell'impresa M+ Associati, con sede a Seregno (MB) in Via Guido Gozzano n. 6, P.IVA 06827510964 (CIG 8547059835);

2) Di liquidare la fattura n. n. 148PA del 23/11/2022, emessa dall'impresa M+ Associati, registrata in data 28/11/2022 con il n. FE 2022/32794, per un importo pari a € 12.000,00 oltre IVA e oneri di legge;

3) Di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari complessivamente ad € 15.225,60, trova imputazione come di seguito indicato:

→ Aut. 2022/256 sub 1 – Conto 1.12.02.14 – Stato Patrimoniale Esercizio 2022

("Fin. Reg.le D.L. 34/2020 – D.G.R. 7-1492/12.6.2020 "Piano straord. riorg. rete ospedaliera in emergenza Covid-19").

4) Di dare mandato alla S.O.C. Affari Generali, Legali e Istituzionali di trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 10 del 24/01/1995 e s.m.i.

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento.

**ESECUTIVITA' CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE
DETERMINA ALL'ALBO UFFICIALE ON LINE DELL'ASL VCO**



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente