

Componenti
Componente1

Investimento 1.1	Milestone e target		sede	CUP	data
	Milestone 2022	target			
Case della Comunità e presa in carico della persona	T2	Assegnazione dei codici CUP ai progetti per la realizzazione delle Case di Comunità	Omegna	B13D2101150006	24/02/2022
Case della Comunità e presa in carico della persona	T2	Assegnazione dei codici CUP ai progetti per la realizzazione delle Case di Comunità	Verbania	B55F21008100006	24/02/2022
Case della Comunità e presa in carico della persona	T2	Assegnazione dei codici CUP ai progetti per la realizzazione delle Case di Comunità	Domodossola	B63D21015140006	24/02/2022
	Milestone 2023	target		Atto	
Case della Comunità e presa in carico della persona	T1	Approvazione progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione della Case di Comunità	Omegna	Delibera n. 692	30/09/2022
Case della Comunità e presa in carico della persona	T1	Approvazione progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione della Case di Comunità	Verbania	Delibera n. 692	30/09/2022
Case della Comunità e presa in carico della persona	T1	Approvazione progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione della Case di Comunità	Domodossola	Delibera n. 692	30/09/2022
Investimento 1.2	Milestone 2022	target		CUP/CIG	data
Casa come primo luogo di cura e telemedicina					
sub investimento 1.2.2					
Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT)	T2	Assegnazione dei codici CUP ai progetti per la realizzazione delle Centrali operative Territoriali	Omegna	B14E21014580006	08/02/2022
Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT device)	T2	Assegnazione dei codici CUP ai progetti per interconnessione aziendale	Omegna	B16G22017620006	25/02/2022
Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT)	T4	Approvazione progetti idonei per indizione della gara per l'implementazione delle Centrali Operative Territoriali		Delibera n. 692	30/09/2022
Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT)	T4	Assegnazione codici CIG /provvedimento di convenzione per la realizzazione delle Centrali Operative Territoriali		CIG: 9425116BC3	29/09/2022
	Milestone 2023	target		Atto	
Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT)	T2	Stipula dei contratti per la realizzazione delle Centrali Operative Territoriali		Determina 1163	06/10/2022
				Determina 1398	28/11/2022
Investimento 1.3	Milestone 2022	target		CUP/CIG	data
Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	T2	Assegnazione dei codici CUP ai progetti per la realizzazione degli Ospedali di Comunità	Gravellona Toce	B41B21007900006	04/02/2022
	Milestone 2023	target		Atto	
Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	T1	Approvazione progetti idonei per indizione della gara per realizzazione degli Ospedali di Comunità		Delibera n. 692	30/09/2022
Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	T1	Assegnazione codici CIG /provvedimento di convenzione per la realizzazione degli Ospedali di Comunità		CIG: 97373879F2	03/04/2023

DGR n.1-4892 del 20 04 2020 PNRR Missione 6 "SALUTE" Piano Operativo Regionale (P.O.R.)

Componenti
Componente 2

Investimento 1.1

Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero

sub investimento 1.1.2						
Grandi apparecchiature sanitarie	CUP	Mod. attuativa	data ordini	consegna	collaudo	
SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	B69J21038580006	gara autonoma-	04/01/2022	lug-23		
SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	B69J21038590006					
SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	B69J21038610006	AQ ID 2489	08/06/2023			
SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	B59J21029980006	gara autonoma-	21/09/2022			
ECOTOMOGRAFI (multidisciplinare)	B59J21029990006	AQ ID 2349	21/07/2022	21/03/2023	22/03/2023	
ECOTOMOGRAFI (ginecologico)	B69J21038620006	AQ ID 2349	22/09/2022	22/05/2023		
ECOTOMOGRAFI (cardiologico)	B59J21030000006	AQ ID 2349	07/09/2022	13/03/2023		
ECOTOMOGRAFI (cardiologico)	B69J21038630006	AQ ID 2349	19/07/2022	26/09/2022	06/10/2022	
TAC	B69J21038570006					
ACCELERATORI LINEARI	B59J21029950006	AQ ID 2488	16/01/2023			
ACCELERATORI LINEARI	B59J21029960006	AQ ID 2488	16/01/2023			
MAMMOGRAFI	B59J21029970006	AQ ID 2538	27/04/2023			

DGR n.1-4892 del 20 04 2020 PNRR Missione 6 "SALUTE" Piano Operativo Regionale (P.O.R.)

Componenti

Componente 2 Investimento 1.1

Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero

sub investimento 1.1.1				
Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA)	CUP		Mod. attuativa	
Accordo Quadro Centrali Telefoniche 8 Lotto Unico	B16G22017610006	AQ 1881	Centrali telefoniche, fornitura , messa in esercizio e manutenzione di centrali telefoniche evolute e di prodotti e servizi connessi per le PP.AA.	contratto sottoscritto-adesione ad AQ con deliberazione 755 del 31/10/2022- CIG derivato 9423486AA5
Sanità Digitale 1° Gara - Lotto 1	B16G22017610006	AQ 2035	Acquisizione di servizi per la gestione e lo sviluppo del sistema gestionale di laboratorio analisi e microbiologia (LIS) per le aziende afferenti ad AIC 3	contratto sottoscritto-adesione ad AQ con deliberazione 654 del 12/09/2022 integrata e rettificata da Deliberazione n. 870 del 09/12/2022- CIG derivato 93750632BB
Sanità Digitale 1° Gara - Lotto 5	B16G22017610006	AQ 2202	Azienda Zero Sistema applicativo per la gestione dell'attività clinica di pronto soccorso e gestione dei passaggi in PS/DEA	
Sanità Digitale 1° Gara - Lotto 3	B16G22017610006	AQ 2202	Azienda Zero: Supporto per certificazione EMRAM.	
Sanità Digitale 2° Gara - Lotto 1	B16G22017610006	AQ 2365	Azienda Zero: collaborazione clinica e gestione delle immagini radiologiche interaziendale.	
Sanità Digitale 2° Gara - Lotto 5	B16G22017610006	AQ 2365	Azienda Zero: firma grafometrica.	
Sanità Digitale 2° Gara - Lotto 5	B16G22017610006	AQ 2365	Azienda zero: Ricorso ad esperti indipendenti: supporto alla valutazione EMRAM del livello di digitalizzazione delle strutture DEA	
Sanità Digitale 1° Gara - Lotto 5	B16G22017610006	AQ 2365	Azienda zero: Ricorso ad esperti indipendenti: supporto alla telemedicina / collaborazione clinica	
Sanità digitale 2° gara - Lotto 3	B16G22017610006	AQ 2365	Potenziamento anatomia patologica e sw per digital pathology	in attesa autorizzazione Azienda Zero/Regione
Cyber Security 2° gara - Lotto 2	B16G22017610006	AQ 2365	Acquisto Applicazione di gestione del percorso chirurgico	in attesa autorizzazione Azienda Zero/Regione
Sanità digitale 2° gara - Lotto 3	B16G22017610006	AQ 2367	Apparati per protezione perimetrale, endpoint e anti-APT	in attesa autorizzazione Azienda Zero/Regione
Tecnologie Server 4	B16G22017610006	AQ 2383	Server rackable quad-processore prestazionali	in attesa autorizzazione Azienda Zero/Regione
PC Desktop e Workstatione Ed 2	B16G22017610006	AQ 2457	Personal Computer Small Form Factor	in attesa autorizzazione Azienda Zero/Regione