



DETERMINAZIONE

N. 1821 del 17/12/2025

Oggetto: PNRR PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 6 SALUTE. INTERVENTO M6C1/1.1 “CASE DELLA COMUNITA’ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA”. INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI E C.S.E. PER ESECUZIONE OPERE DI REALIZZAZIONE CASA DELLA COMUNITA’ DI OMEGNA (CUP B13D21011500006 – CIG B65FBA35B6). APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO E LIQUIDAZIONE RELATIVA FATTURA

STRUTTURA: TECNICO COORDINAMENTO AZIENDALE NUOVO OSPEDALE

RESPONSABILE STRUTTURA: MATTALIA MARIO



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DETERMINAZIONE

Struttura: TECNICO COORDINAMENTO AZIENDALE NUOVO OSPEDALE

L'estensore dell'atto: Bonavia Luca

Il Responsabile del procedimento: Mattalia Mario

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



IL RESPONSABILE SOS TECNICO E COORDINAMENTO AZIENDALE NUOVO OSPEDALE

Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Vista la Missione 6 – Salute del PNRR e, in particolare la Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1];

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» (PNC);

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 con cui sono stati individuati per ciascuno degli investimenti del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) di competenza del Ministero della Salute, attraverso le schede di progetto, gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, nonché le relative modalità di monitoraggio con particolare riferimento al programma "Verso un ospedale sicuro e sostenibile"

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione dei traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione», successivamente modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 novembre 2021;

Visto il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021 di istituzione dell'Unità di Missione del Ministero della Salute titolare di interventi PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021;



Visto il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022, avente ad oggetto la ripartizione delle risorse del PNRR e del PNC a favore dei soggetti attuatori Regioni e Province autonome;

Visto l'articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante il «Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19»;

Atteso che l'amministrazione Regionale del Piemonte, in qualità di Soggetto Attuatore, ha delegato l'Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola quale Soggetto Attuatore Esterno degli interventi finanziati a valere sulle risorse PNRR e PNC;

Richiamata la deliberazione n. 190 del 22/03/2022, successivamente modificata con deliberazione n. 572 del 04/08/2022, con la quale si è provveduto alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento per ciascuno degli interventi compresi nel PNRR, di competenza della ASL VCO;

Richiamata la deliberazione n. 414 del 08/06/2022, avente per oggetto "Deliberazione e autorizzazione a contrarre tramite l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A. - Invitalia per l'attuazione degli interventi ricadenti nella Missione M6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), cofinanziata dal Piano Nazionale per gli Interventi Complementari (PNC), di propria competenza"

Richiamata la D.G.R. n. 25-5186 del 14/06/2022, avente per oggetto "PNRR Missione 6 Salute. Ripartizione, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del contratto istituzionale di sviluppo (CIS) delle attività per l'attuazione del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), alle Aziende sanitarie regionali, in qualità di soggetti attuatori esterni delegati";

Richiamato in particolare l'intervento da attuarsi nel Comune di Omegna per la realizzazione di una Casa della Comunità presso la ex Casa di Riposo "Massimo Lagostina", nell'ambito della Missione 6 – Investimento 1.1 "Case della Comunità e presa in carico della persona" [M6C1 1.1] – CUP B13D21011500006;

Richiamato il Contratto Specifico stipulato tra le parti, perfezionato in data 31/08/2023, avente per oggetto l'appalto integrato affidato mediante Ordine di Attivazione nell'ambito dell'Accordo Quadro per l'affidamento di Lavori e Servizi di Ingegneria ed Architettura per la realizzazione della Casa della Comunità di Omegna (Lotto Geografico Piemonte 2, Cluster AQ1 – Piemonte 2 – 11, Sub Lotto Prestazionale 4) mediante Appalto Integrato;

Richiamata altresì l'Appendice al Contratto Specifico, stipulata in data 20/05/2025, con una ridefinizione degli importi di lavori e progettazione di cui alla Rimodulazione richiesta a Regione Piemonte nel mese di Dicembre 2024, approvata con determinazione n. 921 del 03/07/2025;

Richiamati i seguenti atti:

- determinazione n. 649 del 07/05/2025, con cui si è provveduto all'approvazione e validazione del progetto definitivo;
- determinazione n. 793 del 12/06/2025, con cui si è provveduto all'approvazione della sopra richiamata Appendice al Contratto Specifico;
- determinazione n. 974 del 10/07/2025, con cui si è provveduto all'approvazione e validazione del progetto esecutivo;



Dato atto che:

- con determinazione n. 615 del 30/04/2025, a seguito di RdO sul sistema MePA, si è provveduto ad affidare l'incarico di Direzione Lavori – CSE nei confronti dell'Arch. Luca Frigerio, con sede a Verbania in Piazza Daniele Ranzoni n. 57;
- con determinazione n. 1757 del 10/12/2025 si è provveduto all'approvazione dello Stato Avanzamento Lavori n. 1, alla data del 31/10/2025, ed alla liquidazione della relativa fattura in favore dell'impresa Multi Manutenzione S.r.l., per un importo pari a € 117.480,00 oltre IVA;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione del 1° Stato di Avanzamento in relazione dell'incarico professionale di Direzione Lavori e C.S.E.;

Ritenuto dunque di liquidare la seguente fattura, emessa dall'Arch Luca Frigerio:

- n. 8/PA del 10/11/2025, registrata in data 12/12/2025 con il n. FE 2025-29604, per un importo pari a € 8.800,00 oltre oneri professionali ed IVA,

Dato atto altresì che l'importo complessivo pari a € 11.165,44 trova imputazione sul Conto 1.12.02.14 dello Stato Patrimoniale 2025, Aut. n. 2025/300 sub 1 (Fondi PNRR – M6C1 1.1).

In virtù dell'autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali

DETERMINA

1) **di approvare** il 1° Stato di Avanzamento dell'incarico professionale di Direzione Lavori e C.S.E. in relazione ai lavori di realizzazione della Casa della Comunità di Omegna, presso la ex Casa di Riposo "Massimo Lagostina", nell'ambito del PNRR – Missione 6 Salute – Investimento 1.1. "Case della Comunità e presa in carico della persona" [M6C1 1.1] – CUP B13D21011500006, CIG B65FBA35B6 a tutto il 31/10/2025, per un importo complessivo pari a € 8.800,00 oltre oneri professionali ed IVA, in favore dell'Arch. Luca Frigerio, con sede a Verbania in Piazza Daniele Ranzoni n. 57, C.F. FRGLCU60H26L746V, P.IVA 01146480031;

2) **di dare atto** che l'Arch. Luca Frigerio è in regola col versamento dei contributi previdenziali, come accertato dal Certificato di Regolarità Contributiva rilasciato dalla competente Cassa Nazionale;

3) **di liquidare** la seguente fattura, emessa dall'Arch Luca Frigerio:

- n. 8/PA del 10/11/2025, registrata in data 12/12/2025 con il n. FE 2025-29604, per un importo pari a € 8.800,00 oltre oneri professionali ed IVA,



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

4) **di dare atto** che l'importo complessivo pari a € 11.165,44 trova imputazione sul Conto 1.12.02.14 dello Stato Patrimoniale 2025, Aut. n. 2025/300 sub 1 (Fondi PNRR – M6C1 1.1).

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento.

**ESECUTIVITA' CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE DETERMINA
ALL'ALBO UFFICIALE ON LINE DELL'ASL VCO**