

REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
OMEGNA

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. **404** : del **16 OTTOBRE 2014**

O G G E T T O	FINANZIAMENTI DGR 49-8994/08 - DGR 77-13017/09 OPERE DI REALIZZAZIONE NUOVO SERVIZIO DIALISI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI VERBANIA - PRESA D'ATTO DELL' ATTO DI TRANSAZIONE EX ART.239 DEL D.LGS N.163/06 E CONTESTUALE RISOLUZIONE CONTRATTUALE
---------------------------------	--

L'anno duemilaquattordici il giorno **SEDICI**

del mese di **OTTOBRE** in OMEGNA,

IL DIRETTORE GENERALE

- Dott. Adriano Giacoletto

coadiuvato da:

- Dott. Francesco Garufi DIRETTORE SANITARIO

- Dott. Rino Bisca DIRETTORE AMMINISTRATIVO



Riservato alla S.O.C. Gestione delle Risorse Economiche e Finanziarie per la registrazione della spesa

data 14-10-14

al N. 2014/198-3 conto 1.12.02.14 FINANZ. REG. "NUOVO SERV. AIGLISI"
P.O. VB - OPERE A CONTRATTI

al N. _____ conto _____

al N. _____ conto _____

al N. _____ conto _____

Si attesta la regolarità contabile e le imputazioni a
Bilancio derivanti dal provvedimento

Il Direttore F.F. SOC REF o suo delegato

(Dott.ssa MANVELLA PUCCI.)

IMP. EREDITO A

404

Beneficiario _____ €. 55.000,00

Beneficiario _____ €. _____

Beneficiario _____ €. _____

Annotazioni eventuali :

• EREDITO •

12

0

4

PROPOSTA ISTRUTTORIA
IL DIRETTORE SOC Gestione Infrastrutture e Tecnologie Biomediche

Premesso che con atto n.757 del 04.11.09 e n.844 del 02.12.09, è stato affidato il servizio di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori delle opere di realizzazione del nuovo servizio Dialisi del P.O. di Verbania all'ATI Leonardo Consorzio europeo per l'Ingegneria e l'Architettura – Arch Fabrizio Bianchetti – via G. Pepe, 15 – Modena;

che con atto n.219 del 29.04.11 è stato aggiudicato, a mezzo procedura aperta ex art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, l'appalto per le opere di realizzazione nuovo servizio Dialisi del Presidio Ospedaliero di Verbania finanziato con DGR n.49-8994 del 16.06.08 e DGR 77-13017 del 30.12.09, all'ATI Penta Appalti Srl – Minerva Srl via Sezze, 14 – 00042 Anzio (Roma);

che con atto n.662 del 21.06.2013 è stata approvata una perizia di variante per le seguenti motivazioni:

- art.132 comma 1) lettera c) per eventi inerenti la specificità del bene su cui si interviene verificatisi in corso d'opera
- art.132 comma 3) interventi, nell'esclusivo interesse dell'Azienda, finalizzati al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità che non comportano modifiche sostanziali al progetto e contenute nei limiti previsti dalla normativa;

che l'ATI con nota del 04.09.13 rilevava una serie di ulteriori fattori ostativi di natura tecnica, che precludevano il proseguimento dei lavori e rendevano necessaria una eventuale ulteriore perizia di variante e suppletiva;

che l'ATI in data 23.04.14 esplicitava sul registro di contabilità riserve per un ammontare di €887.479,08, respinte totalmente dalla Direzione dei Lavori;

verificato che il Direttore dei Lavori in relazione all'ammontare delle riserve formulava proposta di accordo bonario ex art.240 D.Lgs n.163/06 degli appalti ma che il medesimo non è stato ritenuto ammissibile dal Responsabile del Procedimento;

che l'impossibilità di procedere all'esecuzione del contratto è direttamente riferibile a carenze tecniche progettuali, così come indicato dal Responsabile del Procedimento con nota prot.n.53770 del 08.09.14, mantenuta agli atti;

constatato che il Responsabile del Procedimento, Ing. Mario Mattalia, al fine di addivenire ad una composizione bonaria delle riserve poste dall'ATI convocava in data 01.07.14 un primo incontro per proporre una transazione, in tale incontro non si giunge ad un accordo;

che successivamente il Direttore della scrivente Struttura non essendoci più i presupposti per la prosecuzione dell'appalto ed al fine di prevenire l'insorgere di una controversia giudiziaria, ha sottoscritto in data 29.09.14 con l'ATI un atto di transazione ai sensi dell'art 239 del D.Lgs n.163/06, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A), riconoscendo all'appaltatore un importo pari a €50.000,00 oltre all'IVA 10% quale titolo risarcitorio per tutti i danni, le spese sostenute e mancato utili in ragione della sospensione dei lavori durante tutto l'appalto;

che nel medesimo atto transattivo le parti dichiarano concordemente risolto il contratto d'appalto relativo alle opere in menzione e che l'ATI con la sottoscrizione dell'atto di transazione rinuncia a tutte le richieste presenti e future di risarcimento danni comprese quelle relative alle riserve poste sul registro di contabilità in data 23.04.14;

preso atto che il Responsabile del Procedimento Ing. Mario Mattalia con la sopra citata nota prot.n.53770 del 08.09.14 diffida il Progettista e Direttore dei Lavori Arch. Braccio Oddi Baglioni in rappresentanza dell'ATI Leonardo Consorzio europeo per l'ingegneria e l'architettura e Arch. Fabrizio Bianchetti ad attivare la propria polizza assicurativa a copertura dei rischi di progettazione al fine di corrispondere all'ASL VCO i costi derivanti per prospettati vizi progettuali, tale comunicazione è stata inviata per conoscenza anche alla Compagnia Assicuratrice UNIPOL Spa di Bologna;

PROPONE DI DELIBERARE



1°) di prendere atto, per le motivazioni di cui in premessa, dell'atto di transazione ex art.239 D.Lgs n.163/06 e s.m.i., sottoscritto dal Direttore SOC Infrastrutture e tecnologie biomediche e l'ATI Penta Appalti - Minerva Appalti Via B. Buozzi, 2 - Anzio (Roma), che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A), con il quale si riconosce all'appaltatore un importo pari a €50.000,00 oltre all'IVA 10% quale titolo risarcitorio per tutti i danni, le spese sostenute e mancati utili in ragione della sospensione dei lavori durante tutto l'appalto;

2°) di prendere atto che con il medesimo atto di transazione le parti dichiarano concordemente risolto il contratto d'appalto per le opere di realizzazione nuovo Reparto Dialisi del Presidio Ospedaliero di Verbania senza che le parti abbiano più nulla a pretendere dalla conclusione del contratto;

3°) di imputare l'onere derivante dall'assunzione del presente atto pari a €55.000,00 IVA inclusa al conto 1.12.02.14 dello stato patrimoniale 2014 - Finanziamenti ex art.20 L.67/88;

4°) di prendere atto che il Direttore della SOC Gestione Infrastrutture e tecnologie biomediche ha attivato azione di rivalsa per i prospettati vizi di progettazione, identificati quali causa della definizione transattiva del contenzioso, nei confronti dell'ATI Leonardo Consorzio europeo per l'ingegneria e l'architettura e Arch. Fabrizio Bianchetti - via G. Pepe, 15 - Modena ;

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento proposto

Data. 15/10/14	Il Responsabile del Procedimento  (Sig. Dario Bottiroli.)	Il Direttore SOC Infrastrutture e tecnologie biomediche  (Dott. Ing. Mario Mattalia)
----------------	--	---

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la sopraesposta proposta istruttoria;


ACQUISITO il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 3, comma 1-quinquies, del D.Lgs.vo 19/6/1999 n. 229, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;






DECIDE

di approvarla integralmente adottandola quale propria deliberazione.


A handwritten signature, possibly reading "A", located in the middle-left area of the page.A handwritten signature, possibly reading "L", located in the middle-right area of the page.A handwritten signature, possibly reading "O", located in the bottom-right area of the page.

Letto, confermato e sottoscritto


IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Adriano Gracietto)



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Francesco Garufi)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Rino Bisca)



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente atto è stata posta in pubblicazione all'Albo Ufficiale dell' A.S.L. VCO il giorno **16 OTT. 2014** per 15 giorni continuativi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

ESECUTIVITA' IN DATA _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Trasmissione a:

- Collegio Sindacale
- Conferenza dei Sindaci
- Giunta Regionale

Nota prot. n. _____ del _____
Nota prot. n. _____ del _____
Nota prot. n. _____ del _____

Copia per strutture:

<input type="checkbox"/>	DSO V
<input type="checkbox"/>	SERT
<input type="checkbox"/>	DIST. 0
<input type="checkbox"/>	DIST. V
<input type="checkbox"/>	DIST. D
<input type="checkbox"/>	ML
<input type="checkbox"/>	MED URG
<input type="checkbox"/>	SITRPO
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

<input type="checkbox"/>	DSM
<input type="checkbox"/>	DP
<input type="checkbox"/>	F
<input type="checkbox"/>	SD
<input checked="" type="checkbox"/>	LP
<input type="checkbox"/>	AG
<input type="checkbox"/>	BC
<input type="checkbox"/>	RU
<input type="checkbox"/>	PP
<input type="checkbox"/>	

<input type="checkbox"/>	MED. COMP
<input type="checkbox"/>	FL
<input checked="" type="checkbox"/>	REF
<input type="checkbox"/>	ITB
<input type="checkbox"/>	ICT
<input type="checkbox"/>	DIP. PAT. CHIRUR.
<input type="checkbox"/>	DIP TECNICO AMMVO
<input type="checkbox"/>	DIP. PAT. ONCOL.
<input type="checkbox"/>	DIP. SERVIZI DIAGN.
<input type="checkbox"/>	

<input type="checkbox"/>	DIP. EMERG. URG.
<input type="checkbox"/>	DIP. AREA CRITICA
<input type="checkbox"/>	DIP. DIPENDENZE
<input type="checkbox"/>	DIP. POST ACUZIE
<input type="checkbox"/>	DIP. PAT. CNV
<input type="checkbox"/>	DIP. FARMACO
<input type="checkbox"/>	DIP. PAT. MEDICHE
<input type="checkbox"/>	DIP. MAT. INF.
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	