

Allegato A)**SCHEDA GRUPPO PROGETTO "COORDINAMENTO TERRITORIO"****Problema**

Il nuovo atto aziendale ha determinato un'importante revisione dell'organizzazione del territorio accorpando in un unico distretto i tre precedenti.

Il passaggio non può che avvenire in modo progressivo, con il coinvolgimento dei Direttori e dei Responsabili dei servizi territoriali affinchè si possano superare incoerenze organizzative che non permettono di utilizzare al meglio le risorse complessive presenti.

Obiettivi:


- 1)** Individuare e valutare le criticità attualmente presenti, che non consentono un corretto ed adeguato coordinamento tra i servizi territoriali nell'ambito di:
 - a)** utilizzo delle risorse
 - b)** organizzazione delle attività trasversali
 - c)** condivisione informativa
 - d)** chiarezza gestionale, in particolare in merito ai passaggi di ruolo e funzioni dal precedente atto aziendale all'attuale
 - e)** accoglienza dei cittadini in punti predefiniti e con indicazioni operative omogenee.
- 2)** Individuare le azioni coerenti per affrontare e superare le criticità che determinano problemi gestionali con ricadute negative di natura economica e gestionali.
- 3)** Mettere in atto le azioni individuate.
- 4)** Verificare l'esito delle azioni messe in atto.

Servizi partecipanti al Gruppo: Distretto, Gestione Attività Territoriali, Dipartimento di Salute Mentale, Ser.D, Neuropsichiatria Infantile, Attività Consultoriale, Servizio di Psicologia, Dipartimento di Prevenzione.

Coordinatore: Dr. Bartolomeo Ficili.

I Servizi (Gestione Attività Territoriali, Dipartimento di Salute Mentale, Ser.D, Neuropsichiatria Infantile, Attività Consultoriale, Servizio di Psicologia, Dipartimento di Prevenzione) individueranno il riferimento tra i propri collaboratori che parteciperanno ai lavori del Gruppo. In particolare, i componenti della Soc Gestione Attività Territoriali e del Dipartimento di Prevenzione si faranno carico dei collegamenti con le articolazioni operative interne.

Il Coordinatore ha la facoltà di coinvolgere altri Servizi per affrontare specifiche problematiche che dovessero insorgere.



Durata del progetto: marzo 17 – febbraio 18.

Tappe di sviluppo del progetto:

- **Entro il 31 maggio:** presentazione alla Direzione Generale, da parte del Coordinatore, di un documento, condiviso con i Servizi componenti il Gruppo, nel quale si evidenzino i risultati dei primi due obiettivi, definendo altresì un programma di implementazione delle azioni individuate e gli indicatori per valutare il grado di ottenimento del miglioramento atteso.

A seguito di valutazione positiva da parte della Direzione Generale si passerà alla fase successiva.

- **Entro il 31 ottobre:** presentazione alla Direzione Generale, da parte del Coordinatore, di una relazione sullo stato dell'implementazione delle azioni (obiettivo 3) e sul grado di adesione dei Servizi coinvolti nel Gruppo di Progetto.

A seguito di valutazione positiva da parte della Direzione Generale si passerà alla fase successiva.

- **Entro il 31 marzo 2017:** presentazione alla Direzione Generale da parte del Coordinatore di una relazione conclusiva che evidensi il grado di superamento delle criticità rilevate nell'obiettivo 1, con evidenza del miglioramento ottenuto. La relazione finale dovrà, altresì, illustrare il grado di adesione dei Servizi partecipanti allo sviluppo del progetto.

Indicatori:

- 1)** Presentazione delle relazioni secondo la programmazione temporale indicata.
- 2)** Presentazione delle relazioni complete secondo le richieste indicate.
- 3)** Verbali degli incontri del Gruppo secondo lo schema allegato.

Schema del verbale

Gruppo Progetto _____

Incontro data _____

Ordine del giorno:

a) _____

b) _____

c) _____

Conclusioni della discussione:

Firma del Coordinatore

GRUPPO PROGETTO "COORDINAMENTO TERRITORIO"		
SERVIZIO	NOME COGNOME	FIRMA
SERD		
GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI		
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE		
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE		
ATTIVITA' CONSULTORIALE		
SERVIZIO DI PSICOLOGIA		
DIPARTIMENTO PREVENZIONE		