

Obiettivo: 2.1 Attivazione delle Case della Salute programmate**INDICATORI:**

1. N. di Strutture attivate/potenziare entro il 31.12.2017 su numero di strutture da attivare, come da determinazione regionale di validazione dei progetti

Le azioni intraprese ad oggi sono di tipo:

- strutturale per la messa a disposizione e l'adeguamento delle Strutture identificate.
- organizzativo attraverso il coinvolgimento, in primo luogo, dei MMG nella progettazione delle modalità di partecipazione ai progetti presentati;

Per quanto attiene gli **aspetti strutturali** i risultati conseguiti ad oggi sono i seguenti:

CREVOLADOSSOLA: è stato sottoscritto il comodato d'uso gratuito tra il Comune e l'ASL per la messa a disposizione della struttura nell'agosto 2017; è stata definita la progettazione della ristrutturazione e nel settembre 2017 sono iniziati i lavori di adeguamento dei locali che presumibilmente termineranno entro il mese di febbraio 2018, a causa di problemi non dipendenti da ASL VCO.

CANNOBIO: è una CDS già attiva da alcuni anni; nel giugno 2017 è stato sottoscritto il rinnovo della Convenzione con la Fondazione Comunità Attiva con la quale vengono messe a disposizione i locali, le attrezzature e il personale dedicato alle attività per gli utenti (personale infermieristico e amministrativo di supporto). La CDS funziona secondo le modalità in essere e si attende il recepimento dell'accordo con i MMG già citato per l'evoluzione successiva.

OMEGNA: nell'ottobre 2017 è stato realizzato un adeguamento strutturale con realizzazione di ulteriori due ambulatori per l'allargamento dei MMG operanti e lo spostamento della sede di Continuità Assistenziale. I locali sono già stati adeguati si attendono gli arredi per la piena funzionalità.

VERBANIA: la Casa della Salute di Verbania, inizialmente concepita di tipo funzionale, oggi dopo confronto con l'Amministrazione del Comune di Verbania e la rappresentanza dei MMG si è passati ad una CDS strutturale-funzionale. Sono stati individuati tre locali nella sede distrettuale di Verbania dove sono già presenti i servizi amministrativi, infermieristici e sociali oltre che il Consultorio familiare, e il dipartimento di prevenzione con la Medicina Legale. E' stato fatto un progetto di adeguamento dei locali individuati, i cui lavori inizieranno nel primo trimestre 2018..

Per quanto riguarda gli **aspetti organizzativo-gestionali**: contestualmente alle opere strutturali, sono proseguiti gli incontri per definire le modalità partecipative dei MMG: i risultati sono la sottoscrizione di un accordo Aziendale dei MMG che li impegnano a costituirsi in aggregazioni monoprofessionali AFT con il coordinamento degli orari di apertura degli ambulatori e la messa in rete degli stessi. Nell'ultimo mese è in fase di definizione una bozza di accordo quadro che avrà la funzione di regolamentare le modalità organizzative e gestionali relative al ruolo dei MMG nelle CDS del VCO. Peraltro occorre sottolineare, come già descritto in precedenza, che la discussione con i MMG si sta protraendo rispetto alla programmazione anche perché le differenze che esistono sul Territorio, sia per quanto riguarda la diffusione degli ambulatori, sia sulle modalità di erogazione dell'attività propria dei medici, rendono difficile trovare elementi comuni di condivisione. Tuttavia, si è già raggiunto un accordo sulle caratteristiche assistenziali che

dovranno avere le Case della Salute orientate fondamentalmente alla presa in carico dei pazienti cronici attraverso i PDTA. Si sta valutando anche il sistema informativo che supporti il PDTA e che sia condiviso tra gli attori in causa: MMG, infermiere, specialista.

Anche con i Consorzi dei Servizi Sociali è stato effettuato un incontro nel settembre 2017 per il rinnovo degli accordi che tuttavia si è interrotto per la discussione in atto tra gli Enti Gestori circa il loro futuro assetto organizzativo per cui si andrà verso una proroga della convenzione tuttora in atto. I Direttori dei Consorzi hanno comunque affermato la loro disponibilità a presidiare le Case della Salute con personale Assistente Sociale/OSS per la presa in carico integrata dei pazienti.

2. **Presentazione relazione di attività e costi sostenuti per l'avvio e/o sviluppo delle CS nel 2017: entro il 31.03.2018**

3. **Numero delle iniziative svolte entro il 31.12.2017 / N° delle iniziative previste**

- a. ***Svolgimento delle iniziative di formazione rivolte agli operatori:*** per i MMG e per i medici di CA sono stati attuati diversi incontri di formazione e confronto sia nelle riunioni degli Uffici di Coordinamento delle Attività Distrettuali in cui sono presenti i 7 referenti delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) dei MMG, che in specifici incontri serali nelle riunioni delle AFT (31 gennaio con l'AFT Alta Ossola, 26 ottobre con le 2 AFT del Verbanò); per gli operatori ASL (medici, infermieri, OSS, Assistenti Sociali) nel settembre 2017 è stato organizzato un corso di formazione aziendale per tutto il personale del Territorio per illustrare e confrontarsi sulle varie problematiche dei Servizi Territoriali, e in questa sede sono state presentate le Case della Salute con le attività attualmente presenti e con quelle che si vogliono portare avanti nei prossimi mesi/anni.
- b. ***Svolgimento degli interventi informativi rivolti ai cittadini e alla comunità locale:*** il giorno 12 ottobre scorso, alla presenza dell'Assessore Saitta, si è svolto un incontro informativo c/o il Teatro Maggiore di Verbania in cui, tra le altre attività aziendali, sono state illustrate anche le modalità di avvio e consolidamento delle Case della Salute nel VCO e di quelle che si vorranno costruire nei prossimi mesi/anni con particolare attenzione allo sviluppo della medicina di iniziativa e della presa in carico dei pazienti fragili.

