



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

REGIONE PIEMONTE

**AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO  
OMEGNA**

**IL DIRETTORE GENERALE  
(Nominato con DGR n. 37-1365 del 27/04/2015)**

DELIBERAZIONE N. 118 del 8 FEBBRAIO 2018

<b>O G G E T T O</b>	FINANZIAMENTI ART. 20 Legge 67/88. P.O. DI VERBANIA RISTRUTTURAZIONE AREE DI DEGENZA E TORRE OPERATORIA I LOTTO – APPROVAZIONE XIII STATO AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 13
--	---

L'anno duemiladiciotto il giorno OTTO  
del mese di FEBBRAIO in OMEGNA,

**IL DIRETTORE GENERALE**

**- Dott. Giovanni Caruso**

coadiuvato da:

**- Dott. Antonino Trimarchi**

**- Dott. Antonio Jannelli**

**DIRETTORE SANITARIO**

**DIRETTORE AMMINISTRATIVO**



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

**PROPOSTA ISTRUTTORIA DIRETTORE SOC LOGISTICA E SERVIZI TECNICI ED INFORMATICI**

L'estensore dell'atto

Sig.ra Maria Pia BONINI

*Maria Pia Bonini*

Omegna, li 29/01/2018

Il responsabile del procedimento

Ing. Mario MATTALIA

Omegna, li 28.1.2018

Il Direttore della S.O.C LOGISTICA E SERVIZI TECNICI ED INFORMATICI

*Federico Bonisoli*  
Dr. Federico BONISOLI

Omegna, li 29.1.2018

Riservato alla S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria e Patrimonio per la registrazione della spesa:

data 30-01-2018

al N. 2017/223-3 conto 1.12.02.14 PROPRIETA'

al N. \_\_\_\_\_ conto \_\_\_\_\_

al N. \_\_\_\_\_ conto \_\_\_\_\_

al N. \_\_\_\_\_ conto \_\_\_\_\_

Si attesta la regolarità contabile e le imputazioni  
a Bilancio derivanti dal provvedimento

Il Direttore SOC GEP  
(Dott.ssa Manuela Succi)

Beneficiario \_\_\_\_\_ €. 206.902,30

Beneficiario \_\_\_\_\_ €. \_\_\_\_\_

Beneficiario \_\_\_\_\_ €. \_\_\_\_\_

Annotazioni eventuali :





**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dr. Giovanni Caruso**  
**(Nominato con DGR n. 37-1365 del 27/04/2015)**

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC Logistica e Servizi Tecnici ed Informatici riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017.

"Premesso che con atto n.334 del 12.07.11 è stato aggiudicato a mezzo procedura aperta l'intervento di ristrutturazione delle aree di degenza e torre operatoria del Presidio Ospedaliero di Verbania, finanziato ai sensi dell'art. 20 legge 67/88, alla Società NOTARIMPRESA Spa di Novara;

che con atto n.732 del 22.08.12 è stato approvato il I stato di avanzamento lavori e liquidato il certificato di pagamento n.1;

che con atto n.1014 del 30.11.12 è stato approvato il II stato di avanzamento lavori e liquidato il certificato di pagamento n.2;

che con atto n.213 del 11.03.13 è stato approvato il III stato di avanzamento lavori e liquidato il certificato di pagamento n.3;

che con atto n.719 del 02.07.13 è stato approvato il IV stato di avanzamento lavori e liquidato il certificato di pagamento n.4;

che con atto n.986 del 16.09.13 è stato approvato il V stato di avanzamento lavori e liquidato il certificato di pagamento n.5;

che con atto n.1222 del 12.11.13 è stato approvato il VI stato di avanzamento lavori e liquidato il certificato di pagamento n.6;

che con atto n.576 del 06.05.14 è stato approvato il VII stato di avanzamento lavori e liquidato il certificato di pagamento n.7;

che con atto n.995 del 20.08.14 è stato approvato il VIII stato di avanzamento lavori e liquidato il certificato di pagamento n.8;

che con atto n. 6 del 08.01.2015 è stato approvato il IX stato di avanzamento lavori e liquidato il certificato di pagamento n.9;

che con atto n. 769 del 14.07.2016 è stato approvato l'X stato di avanzamento lavori e liquidato il certificato di pagamento n. 10;

che con atto n. 223 del 09.03.2017 è stato approvato l'XI stato di avanzamento lavori e liquidato il certificato di pagamento n. 11;



che con atto n. 522 del 20.07.2017 è stato approvato il XII stato di avanzamento lavori e liquidato il certificato di pagamento n. 12;

Visto il 13° stato di avanzamento dei lavori riguardanti le opere di cui sopra redatto dal Direttore dei lavori Arch. Fabrizio Bianchetti in data 09/10/2017 per un importo di € 317.748,42 al netto del ribasso d'asta, nonché il relativo certificato di pagamento n. 13 redatto in data 19/10/2017 dal quale risulta da liquidare alla Società NOTARIMPRESA SPA di Novara la somma di €. 188.093,00 IVA 10% esclusa;

Vista la fattura A29 del 20/10/2017 emessa alla Società NOTARIMPRESA SPA per un importo di €. 206.902,30 IVA 10% inclusa;

Si propone, pertanto, la liquidazione della fattura A29 del 20/10/2017 di cui trattasi alla Ditta NOTARIMPRESA SPA, dando atto che l'onere di spesa trova imputazione come segue:

conto 1.12.02.14, autorizzazione 223 sub 3 dello Stato Patrimoniale Esercizio 2017, fondi propri;

accertata la regolarità contributiva dell'appaltatore.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri espressi ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 c. 7 e 4 c. 1 del d.Lgs. 502 /1992 e s.m.i, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, come in calce al presente atto formulati

### **DELIBERA**

1) di approvare il XIII stato di avanzamento dei lavori delle opere di ristrutturazione delle aree di degenza e torre operatoria del Presidio Ospedaliero di Verbania, finanziato ai sensi dell'art. 20 legge 67/88 redatto dal Direttore dei lavori Arch. Fabrizio Bianchetti in data 09/10/2017, per un importo complessivo di €. 317.748,42 al netto del ribasso d'asta, nonché il relativo certificato di pagamento n. 13 redatto in data 19/10/2017 dal quale risulta da liquidare alla Società NOTARIMPRESA SPA di Novara la somma di €. 188.093,00 IVA 10% esclusa, (allegato a));

2) di autorizzare il pagamento della fattura A29 del 20/10/2017 emessa alla Società NOTARIMPRESA SPA per un importo di €. 206.902,30 IVA 10% inclusa, imputandone il costo al conto 1.12.02.14 autorizzazione 223 sub 3 dello stato patrimoniale 2017, fondi propri;

3) di dare mandato alla S.O.C. Affari Generali, Legali e Istituzionali di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 14 della L.R. N. 10 del 24/01/1995 e s.m.i.



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Omegna, li = 8 FEB. 2018

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dr. Giovanni Caruso**

FAVOREVOLE  
FIRMA \_\_\_\_\_  
DATA = 8 FEB. 2018

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
**Dr. Antonio Jannelli**

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
**Dr. Antonino Trimarchi**

FAVOREVOLE  
FIRMA \_\_\_\_\_  
DATA = 8 FEB. 2018



**A.S.L. VCO.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente atto è stata posta in pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'A.S.L. VCO il giorno 14 FEB. 2018 per 15 giorni continuativi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

ESECUTIVITA' IN DATA \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Trasmissione a:

- Collegio Sindacale
- Conferenza dei Sindaci
- Giunta Regionale

Nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Copia per strutture:

	DIREZIONE SANITARIA PRESIDIO VB-D		DIPSA
	DIP. PREVENZIONE		AFFARI GENERALI LEGALI E IST.
	DISTRETTO VCO		LOGISTICA E SERV. TECNICI E INFORM.
	GEST. ATTIVITA' TERRITORIALE		GEST. ECON. FIN. E PATRIMONIO
	FARMACIA		GEST. PERSONALE E FORMAZIONE
	SALUTE MENTALE TERRITORIALE		
	SER.D		

