



DETERMINAZIONE N. 160 del 25/02/2013

Regione Piemonte

SOC

**GESTIONE INFRASTRUTTURE E TECNOLOGIE
BIOMEDICHE**

Direttore Ing. Mario Mattalia

O G G E T T O	Opere di manutenzione straordinaria ai fabbricati e loro impianti dell'ASL VCO 01.04.12 – 31.12.12.- proroga periodo 01.01.13 - 31.12.13.
---------------------------------	---

DETERMINAZIONE N. 160 del 25/02/2013

AUTORIZZAZIONE 2013 – 164 PROPRIETA'

CONTO 1.12.02.11

SUB

SPESA PREVISTA ANNO 2013 Euro 254.427,69

IMPORTO PAGATO Euro _____

IMPORTO RESIDUALE Euro _____

IMPORTO IN LIQUIDAZIONE Euro _____

IMPORTO DISPONIBILE Euro _____

IL DIRIGENTE F.F.
SOC RISORSE ECONOM. FINANZ.
(Dr.ssa Manuela Succi)

Si attesta che la spesa rientra nel budget attribuito alla SOC

Data

Il Direttore SOC GITB

DETERMINAZIONE N. 160 del 25/02/2013

IL DIRETTORE S.O.C. GESTIONE INFRASTRUTTURE E TECNOLOGIE BIOMEDICHE

Premesso che con determinazione n.227 del 13.03.12 è stata affidata alla ATI Rossi Casa srl – CDL Srl – Via Domodossola, 55 – 28844 Villadossola gli interventi di manutenzione straordinaria agli immobili e loro impianti dell'ASL VCO per il periodo 01.04.12 – 31.12.12 per un importo pari a €.375.795,00 IVA esclusa;

che gli interventi di cui trattasi rientrerebbe nelle competenze della Federazione Sovrizonale Piemonte 4 – Piemonte Nord Est s.c. a r. l. (cui appartiene anche l' A.S.L. VCO),

che nelle more di espletamento della gara a livello di Federazione risulta necessario procedere ad una proroga tecnica del contratto in essere per il periodo 01.01.13 – 31.12.13 ovvero, anticipatamente, al raggiungimento dell'importo contrattualmente previsto al fine di garantire gli interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili ed impianti dell'Azienda; fermo restando la possibilità di una risoluzione anticipata del servizio qualora la Federazione medesima fosse in grado di aggiudicare una sua propria gara entro il termine di validità della prosecuzione di cui trattasi;

dato atto che alla data del 31.12.12 sono stati contabilizzati €.144.497,10 IVA esclusa;

constatato che l'ATI Rossi Casa srl – CDL Srl – Via Domodossola, 55 – 28844 Villadossola, all'uopo interpellata, con nota prot.79336 del 27.12.12 ha espresso la propria disponibilità ad una proroga tecnica del servizio in menzione per il periodo dal 01.01.13 al 31.12.13 alle medesime condizioni in vigore ed accettando la clausola risolutiva sopra indicata;

In virtù dell'autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali

DETERMINA

1°) di prorogare, per le motivazioni di cui in premessa, la manutenzione straordinaria degli immobili e loro impianti dell'ASL VCO per il periodo 01.01.13 – 31.12.13 ovvero, anticipatamente, al raggiungimento dell'importo contrattualmente previsto al fine di garantire gli interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili ed impianti dell'Azienda; fermo restando la possibilità di una risoluzione anticipata del servizio qualora la Federazione medesima fosse in grado di aggiudicare una sua propria gara entro il termine di validità della prosecuzione di cui trattasi, all'ATI Rossi Casa srl – CDL Srl – Via Domodossola, 55 – 28844 Villadossola, alle medesime condizioni in vigore;

DETERMINAZIONE N. 160 del 25/02/2013

2°) di imputare l'onere derivante dall'assunzione del presente provvedimento pari a €.254.427,69 IVA 10% inclusa al conto 1.12.02.11 dello stato patrimoniale 2013.

IL DIRETTORE SOC GITB

Ing. Mario Mattalia

Il Responsabile del Procedimento (ai sensi artt. 4, 5 e 6 L. 241/90 e s.m.i.)

Sig. Dario Bottioli

DETERMINAZIONE N. 160 del 25/02/2013

ESECUTIVITA' CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE DETERMINA ALL'ALBO UFFICIALE DELL'ASL VCO

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo ufficiale on line della ASL VCO (www.aslvco.it) il primo giorno lavorativo successivo all'assunzione del presente provvedimento e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Trasmissione informatica attraverso procedura aziendale ARCHIFLOW alle seguenti Strutture Aziendali:

	DSO V		DSM		MED. COMP	
	SERT		DP		FL	
	DIST. 0		F	X	REF	
	DIST. V		SD		ITB	
	DIST. D	X	LP		ICT	
	ML		AG		DIP TECNICO AMMVO	
	MED URG		BC			
	SITRPO		RU			
			PP			